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I. PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

El presente plan pretende establecer una programación referencial de las actividades que se 

realizarán a lo largo del año 2022, esto con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos contemplados 

en el Contrato de Concesión en lo referente al mantenimiento de la Ruta, de forma que la carretera tenga 

un adecuado estado de conservación. 

Éste documento se realiza una descripción de las principales actividades a ejecutar, de forma general, 

de acuerdo con los requerimientos y estándares exigidos, y haciendo uso de forma eficiente de los 

medios disponibles en cuanto a mano de obra, equipo y materiales.  

También se realiza una descripción de la estructura y recursos dispuestos para el control e inspección 

del estado de todos los elementos de la infraestructura, que permita definir el mantenimiento por 

ejecutar y la oportunidad de programar el mantenimiento preventivo de los elementos de la carretera, 

así como la conservación extraordinaria de todos aquellos puntos que demandan su reemplazo o 

reparación mayor. En este Plan se definen para cada elemento las periodicidades de mantenimiento 

planificadas, siguiendo lo indicado en el Contrato de Concesión en el numeral 2.15. “Del Mantenimiento 

de la Obra”.  

En este Plan son consideradas actividades principales de mantenimiento todas aquellas especificadas 

en el Contrato de Concesión en el numeral 2.15. “Del Mantenimiento de la Obra”; mismas que sé que se 

enumeran y clasifican en los siguientes grupos: 

1. MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE TRONCAL Y PAVIMENTOS EN MARGINALES 

Las actividades a realizar sobre los pavimentos asfálticos (incluidos los espaldones) dentro de este 

grupo son las indicadas en el numeral 2.15.5 del Contrato de Concesión. Para ello esta Concesionaria 

utiliza los siguientes equipos: cortadora de disco, compactadora de rodillo, distribuidor de asfalto, 

perfiladora, back hoe, vagonetas, finisher; y para baches localizados se utiliza el back hoe, herramienta 

manual, la compactadora tipo plancha y caldera portátil.  
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Los trabajos de mejora serán realizados conforme a las inspecciones y revisiones periódicas 

programadas por la Concesionaria y las áreas serán intervenidas de manera prioritaria ajustando las 

zonas y/o cantidades adicionales según se requieran, basados, entre otros, al informe anual del estado 

de pavimentos, desgaste u otras condiciones particulares. 

A. Actividades periódicas y rutinarias 

1.1.  Reparación localizada simple (bacheo simple) 

 

Inventario de necesidades bacheo localizado Ruta Nacional N°27 

Estación 
Longitud 

aproximada (m) 
Carril Sentido 

Cantidad 
MAC (ton) 

54+200 54+210 10 C1 1-2 6 

56+850 56+860 10 C1 1-2 6 

58+150 58+170 20 C1 1-2 12 

69+250 69+280 30 C2 2-1 17 

70+300 70+330 30 C1 y C2 1-2 y 2-1 17 

72+450 72+460 10 C1 1-2 6 

71+900 71+890 10 C2 2-1 6 

64+700 64+690 10 C2 2-1 6 

64+000 63+980 20 C2 2-1 12 

61+200 61+190 10 C2 2-1 6 

62+200 62+190 10 C2 2-1 6 

56+020 56+010 10 C2 2-1 6 

52+150 52+000 150 C2 2-1 86 

51+600 51+590 10 C2 2-1 6 

46+850 46+840 10 C2 2-1 6 

39+700 39+690 10 C2 2-1 6 

36+400 36+390 10 C2 2-1 6 

35+500 35+480 20 C4 2-1 12 

32+250 32+240 10 C2 2-1 6 

26+200 26+190 10 C2, C4 2-1 6 

19+250 19+240 10 C4 2-1 6 

18+600 18+590 10 C2 2-1 6 

16+600 16+585 15 C2 2-1 9 

12+900 12+870 30 Bahía de buses 2-1 17 



 Costado Norte de Plaza de Peaje Escazú 
Código Postal 10203-Costa Rica 

t. +506 2588-4000 
f. +506 2588 4050 

servicioalcliente@ads-cr.com 

www.globalviaruta27.com 
 

         
                                                                                                                              

     8-75 
 

 

Total MAC 274 

 

1.2. Sellado de grietas, en juntas y fisuras 

 

Inventario de necesidades para ruteo y sello de grietas Ruta 
Nacional N°27 

  
Estación 

Longitud 
aproximada (m) 

Carril Sentido 

Sección I 

1+400 2+000 600 C1 - C3 1-2 

2+000 3+000 1000 C3 - C5 1-2 

3+100 3+130 30 Bahía buses 1-2 

3+300 3+350 50 C1 - C3 1-2 

3+400 3+450 50 C1 - C3 1-2 

4+400 4+450 50 C1, C3, C5, C7 1-2 y 2-1 

6+000 6+050 50 Rampa A y B 1-2 / 2-1 

6+250 6+300 50 C1 , C3 1-2 

6+900 7+300 400 C1 , C3 1-2 

8+000 9+500 1500 C1 , C3 1-2 

8+000 4+000 4000 C2, C4, C6 2-1 

9+650 10+800 1150 C1 , C3 1-2 

10+000 8+200 1800 C2,C4 2-1 

11+100 12+000 900 C1 , C3 1-2 

11+900 11+000 900 C2,C4 2-1 

12+600 12+000 600 C2,C4 2-1 

14+000 13+600 400 C2,C4 2-1 

Sección II 

14+500 14+550 50 C1 1-2 

14+900 14+000 900 C2,C4 2-1 

16+050 15+750 300 C2 2-1 

16+100 15+000 1100 C2, C4 2-1 

17+700 17+750 50 C3   1-2 

17+900 17+400 500 C2, C4 2-1 

18+800 18+000 800 C4 2-1 

19+300 19+350 50 Rampa A   1-2 

19+800 20+000 200 C1 1-2 
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Inventario de necesidades para ruteo y sello de grietas Ruta 
Nacional N°27 

  
Estación 

Longitud aproximada 
(m) 

Carril Sentido 

Sección II 

20+000 21+000 1000 C1 1-2 

20+000 19+400 600 C2, C4 2-1 

22+500 22+550 50 C1, C3   1-2 

23+030 22+930 100 C2 2-1 

23+300 23+240 60 C2 2-1 

23+500 24+500 1000 C1 1-2 

26+900 27+000 100 C1 1-2 

29+900 30+000 100 C1 1-2 

32+700 34+500 1800 C1 1-2 

34+600 34+540 60 C2 2-1 

35+700 35+750 50 C1 1-2 

39+800 43+800 4000 C1 1-2 

43+900 43+600 300 C2 2-1 

53+200 53+250 50 C2, C4 2-1 

Sección III 

53+500 53+600 100 C1, C3 1-2 

55+800 55+500 300 C2, C4 2-1 

57+600 57+400 200 C2, C4 2-1 

57+800 58+500 700 C1 1-2 

59+500 60+000 500 C1,C3 1-2 

61+000 60+600 400 C2 2-1 

61+800 61+500 300 C2 2-1 

62+500 62+750 250 C1 1-2 

63+100 62+900 200 C2, C4 2-1 

63+300 63+200 100 C2 2-1 

64+800 64+700 100 C2 2-1 

65+000 66+500 1500 C1 1-2 

67+500 67+000 500 C2 2-1 

67+800 68+000 200 C1 1-2 

68+400 68+600 200 C1 1-2 

68+700 68+500 200 C2 2-1 

73+400 73+500 100 C1 1-2 

73+600 69+400 4200 C2 1-2 
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B. Actividades de rehabilitación  

1.3.  Colocación de capa de asfalto  

Inventario de necesidades recapado  Ruta Nacional N°27 

Estación 
Longitud aproximada 

(m) 
Sentido 

Cantidad MAC 
(ton) 

24+000 24+800 800 ambos 3686 

31+500 31+650 150 ambos 691 

35+700 36+900 1200 ambos 5530 

Total MAC 9907 

 

 

1.4.  Sustitución de carpeta asfáltica 

Para la vía en troncal se procede a indicar en el cuadro 1,  las zonas propuestas donde la 

Concesionaria estará, conforme al seguimiento anual para tal efecto y a modo de referencia, realizando 

intervenciones de rehabilitación de la superficie de ruedo mediante bacheo y recapado. Para el 

desarrollo de este cuadro se tomo en cuenta los resultados obtenidos de los indicadores obtenidos en 

años  anteriores. 
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Cuadro 1. Intervenciones en Pavimentos en Troncal. 

(Bacheo Mayor definido en el numeral 2.15.5.1 del Contrato de Consesión) 

Ejecución Estación 
Longitud 

aproximada (m) 
Carril Sentido 

Cantidad 
MAC (TON) 

II 22+950 23+100 150 C1, C3 1-2 86 

II 23+050 23+150 100 C2 2-1 58 

II 24+000 24+500 500 C1  1-2 288 

II 25+000 25+100 100 C1 1-2 58 

II 26+350 26+550 200 Rampa A 1-2 115 

II 24+360 24+510 150 Rampa B 2-1 86 

II 31+700 31+850 150 C3 1-2 86 

II 32+200 32+300 100 C1, C3 1-2 58 

II 34+740 34+890 150 M. Pan de Azúcar 1-2 86 

II 36+400 36+900 500 C1, C2 1-2 288 

II 43+200 43+350 150 C4 1-2 86 

II 47+100 47+200 100 C1, C2 1-2 y 2-1 58 

II 47+900 48+100 200 C1 1-2 115 

III 54+400 54+500 100 C1 1-2 58 

III 58+750 58+900 150 C1 1-2 86 

III 62+550 62+650 100 C1 1-2 58 

III 63+100 63+200 100 C1 1-2 58 

III 63+500 63+600 100 C1 1-2 58 

III 68+600 68+700 100 C1 y C2 1-2 y 2-1 58 

III 72+800 73+000 200 C1 1-2 115 

III 75+800 75+900 100 C1 1-2 58 

III 68+700 68+500 200 C2 2-1 115 

III 66+250 66+150 100 C2 2-1 58 

III 63+800 63+600 200 C2, C4 2-1 115 

III 62+500 62+400 100 C2 2-1 58 

III 60+100 59+900 200 C2 2-1 115 

III 45+100 45+090 10 C2, C1, C4 1-2 y 2-1 6 

III 41+800 41+700 100 C2, C4 2-1 58 

III 32+400 32+300 100 C2, C4 2-1 58 

III 31+500 31+400 100 C2, C4 2-1 58 

III 29+900 29+750 150 C2, C4 2-1 86 

III 22+350 22+100 250 C2,C4 2-1 144 

III 31+500 31+800 360 Rotonda Atenas   207 

III 17+300 17+150 150 C6 2-1 86 
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Nota: Cabe señalar que las longitudes y volúmenes de intervención son aproximadas y meramente referenciales, mismas podrán 
que podrán tener variaciones adicionales en el período de aplicación del presente Plan.  

 

Carriles 1, 3 y 5: Carriles interno (izquierdo), central y  externo (derecho) respectivamente, en sentido de circulación San Jose 
hacia Caldera.  

Carriles 2, 4 y 6: Carriles interno (izquiero), central y  externo (derecho)  respectivamente, en sentido de circulación Caldera hacia 
San Jose. 

 

 
 

En el caso de las vías marginales, al ser la tipología de la superficie de ruedo y condiciones de tránsito 

variadas, las actividades definidas en el presente Plan de Mantenimiento podrán realizarse mediante 

estabilización de RAP con emulsión asfáltica, tratamientos superficiales simples, doble tratamiento 

superficial, reparaciones localizadas, recuperación estructural o refuerzo con mezcla bituminosa en frio 

o en caliente, según corresponda, en función del estado, la extensión de la superficie existente y la 

idoneidad de la rehabilitación. Las intervenciones de referencia se presentan en el cuadro 3, que se 

presenta a continuación. 

Cuadro 2. Intervención de Pavimentos en Marginales 

Ubicación (PK) Descripción de Actividad Tipo de Intervención 
Periodo de 

intervención 

15+400 16+050 Izquierdo (2-1) Hacienda Brasil 
Estabilización 
RAP+Emulsión 

II Trimestre 

16+700 17+500 Izquierdo (2-1) Hacienda Ojo de Agua N°1 Bacheo Mayor III Trimestre 

16+700 17+500 Derecho (1-2) Hacienda Ojo de Agua N°3 Bacheo Mayor III Trimestre 

19+800 20+150 Derecho (1-2) Rincón Chiquito N°1 Bacheo Mayor III Trimestre 

20+500 21+400 Izquierdo (2-1) Rincón Chiquito N°3 Bacheo Mayor III Trimestre 

19+800 20+280 Izquierdo (2-1) Rincón Chiquito N°3c Bacheo Mayor III Trimestre 

26+000 26+340 Derecho (1-2) Turrúcares N°3 Bacheo Mayor III Trimestre 

26+700 27+780 Derecho (1-2) Turrúcares N°4 
Estabilización 
RAP+Emulsión 

III Trimestre 

42+200 44+200 Derecho (1-2) Quebrada Lapas-Quebradas 2 Bacheo Mayor III Trimestre 

52+500 52+500 Izquierdo (2-1) Hacienda Vieja-Orotina Bacheo Mayor VI Trimestre 

52+350 52+350 Derecho (1-2) La Arboleda Bacheo Mayor VI Trimestre 

67+355 67+755 Izquierdo (2-1) Marginal #4 
Estabilización 
RAP+Emulsión 

VI Trimestre 

67+700 70+900 Derecho (1-2) Marginal #5 
Estabilización 
RAP+Emulsión 

VI Trimestre 

 



 Costado Norte de Plaza de Peaje Escazú 
Código Postal 10203-Costa Rica 

t. +506 2588-4000 
f. +506 2588 4050 

servicioalcliente@ads-cr.com 

www.globalviaruta27.com 
 

         
                                                                                                                              

     13-75 
 

 

Nota: Cabe señalar que las longitudes y volúmenes de intervención son aproximadas y meramente referenciales, mismas que 
podrán tener variaciones adicionales en el período de aplicación del presente Plan. Adicionalmente si durante el periodo se 
requiere la intervención en otras marginales (adicionales a las incluidas en el cuadro 3), las mismas serán incluidas según 
necesidad. El tipo de tratamiento superficial a aplicar seria tipo II. 

 

En las calles marginales, se realizará cada dos meses un barrido general, realizando la recolección de 

basura.  

2. MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS RÍGIDOS  

Las actividades a realizar como parte del mantenimiento periódico dentro de este grupo son las 

indicadas en el numeral 2.15.6 del Contrato de Concesión, siendo las que la Concesionaria realiza 

habitualmente las siguientes: 

A. Actividades periódicas y rutinarias 

2.1.  Mantenimiento de juntas 

Para puentes menores, en el caso de las juntas que presenten alguna deformación o hundimiento se 

programara la reparación de la misma, la cual consiste en la sustución de la platina metálica y el material 

de relleno que es una mezcla entre adhesivo bituminoso y asfalto en frio. Esto se realiza utilizando equipo 

manual, disco de corte, la rompedora de concreto y caldera para adhesivo bituminoso.  

 

En cuanto a los puentes mayores, según estudios realizados a las estructuras, las juntas se consideran 

como estructurales. Se prograran periódicamente labores de mantenimiento para ajustar tornillería y 

sustituir las juntas flexibles que lo ameriten.  

 

2.2.  Mantenimiento de losas de concreto 

Esto incluye la limpieza de las losas en las estaciones de peaje, así como la reparación y sellado de 

grietas, desprendimientos superficiales y todos aquellos defectos estructurales que se ubiquen en las 

losas. Se utilizarán para su mantenimiento desengrasante biodegradable, mortero de reparación, 

concreto epóxico, rompedora y cortadora de pavimento.  
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Se debe destacar que el diseño de los pavimentos de la Ruta 27 se consideró la aplicación de 

pavimentos flexibles, por lo tanto, todo lo referente a pavimentos rígidos en el Contrato de Concesión 

no es de aplicación. No obstante, existen en la ruta ciertos tramos singulares de longitud reducida por 

los que los vehículos llegan a transitar sobre una superficie de concreto, principalmente en los peajes. 

Se programa la realización de una campaña de Auscultación del Pavimento la cual se identifican las 

zonas con agrietamiento localizado, posteriormente se realiza el sellado de las mismas.  

B. Actividades de rehabilitación  

- Durante el año 2021 continuó con los peajes de Ecazú, Ciudad Colón, Atenas y San Rafael. Para 

el año 2022 se tiene programado realizar la reparación de los sumideros en el peaje de Escazú 

sentido 2-1 y las rampas.  

- Se tiene programado ejecutar la reconstrucción de losas de concreto en pistas 502, 531 de los 

peajes de las rampas B y C en Siquiares y 704 troncal en Atenas, así como el sellado de grietas y 

juntas entre losas. 

3. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJE, ESPALDONES Y TALUDES 

Las actividades a realizar dentro de este grupo son las indicadas en el numeral 2.15.7 del Contrato 

de Concesión, siendo habitualmente las siguientes: 

A. Actividades periódicas y rutinarias 

3.1.  Chapea 

Se realizarán las labores de chapea sobre el terreno natural del derecho de vía, conforme a lo 

indicado en el numeral 2.15.7.1.a) del Contrato de Concesión, manteniendo una ancho de corte de 4 

metros donde sea posible con el objetivo de ofrecer condiciones razonables de visibilidad a los usuarios 

de los elementos de la via como la señalización vial. La actividad se ejecuta con cuadrillas internas y de 

requerirse se realizara contratando chapea externa; esto en procura de mantener la altura de la maleza 

por debajo de lo permisible. Los periodos de retorno varian entre las 3 y 5 semanas dependiendo de la 

época del año.  
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En el caso de taludes, siguiendo las recomendaciones de los asesores geotécnicos y según lo 

acordado con la Administración Concedente, se mantendrá después de los 2.5 metros de altura la 

cobertura vegetal natural en aquellos casos con pendientes superiores al 1x1 a modo de protección de 

erosión. En las zonas donde por la tipología de la vegetación existente, la misma pueda provocar alguna 

afectación a la visibilidad de la señaliacion vertical, se ampliaría la zona de chapea en estos puntos. Se 

utilizará principalmente motoguadañas y equipos de chapea mecanizados. 

 

Se tiene planificado ejecutar actividades de poda con el propósito de eliminar las ramas de árboles 

ubicados en derecho de vía que tengan alcance o afectación sobre carriles y espaldón. También se busca 

eliminar en los primeros 5 metros de taludes, aquellos pequeños arbustos que dificultan la visibilidad de 

rotulación vertical, generan daños en el concreto lanzado por crecimiento de raíces o representan un 

riesgo de caída representando un peligro para la seguridad de los usuarios de la carretera. Esta actividad 

se pretente realizarla en la estación seca, durante el primer semestre y tendrá mayor presencia en la 

sección III del proyecto. Esto porque durante los años 2020 y 2021 se dio prioridad a la sección II y sección 

I respectivamente.  

 

Previo a la campaña se realizara un recorrido con un ingeniero forestal, quien realizara un inventario 

forestal de la zona a intervenir y gestionara los permisos ambientales correspondientes.  

 

3.2.  Control de maleza mediante herbicidas 

Se realizarán las labores de eliminación de maleza en la secciones II y III del proyecto, conforme a lo 

indicado en el numeral 2.15.7.1.b) del Contrato de Concesión. Para estas labores se utilizan bombas de 

agua, mangueras y boquillas. Tambien se utilizaran bombas manuales para riego puntual. El agroquímico 

a utilizar será el mismo que se notificó y utilizó durante el año 2020; siendo esté el herbicida Arsenal 24 

SL, el cual está debidamente aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y el 

Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG) (ver anexo 1) 
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3.3.  Limpieza de cunetas y contra cunetas 

Estas labores se realizan conforme a lo indicado en el numeral 2.15.7.1.c) del Contrato de Concesión. 

La limpieza de cunetas se realiza de manera periódica, como parte de las labores ordinarias y con mayor 

énfasis durante la época de invierno. Para esta limpieza el Concesionario utiliza equipos manuales y 

mecánicos en función del volumen. 

 

Durante el primer semestre se tiene programado realizar reparaciones de sistemas de drenaje 

(cunetas y contracunetas) interviniendo grietas y los paños fracturados o faltantes que se identifiquen 

con el fin de tener todo listo antes de la llegada de las lluvias del invierno en el mes de mayo. 

 

3.4.  Limpieza de contracunetas 

En el caso de las contracunetas, se realizan dos barridos completos al año realizando chapea y 

limpieza de la totalidad de las contracunetas del proyecto. Un primer barrido durante el primer trimestre 

y un segundo barrido previo al ingreso del invierno. Adicional se realizan inspecciones periódicas de estos 

sistemas de drenaje por parte de los equipos de inspección, quienes en caso de detectar algún sistema 

comprometido, se programa a la brevedad la limpieza.  

 

3.5. Limpieza y reparación de cabezales, tomas, tragantes, fosos y alcantarillas 

Se realizarán las labores correspondientes conforme a lo indicado en el numeral 2.15.7.1.d) del 

Contrato de Concesión. Estos trabajos se realizarán como parte de las labores ordinarias programadas 

especialmente durante la época seca, ejecutandose una limpieza en la totalidad de las alcantarillas que 

tiene la ruta al menos dos veces al año. Una durante el primer trimestre y otra de repaso previo al ingreso 

del invierno. Se estima que la intervención de la totaldiad de las alcantarillas del proyecto se extiende 

mes y medio aproximadamente, asignando de 2 a 3 cuadrillas. Para determinar los requerimientos de 

intervención se realizaran inspecciones periódicas a la todalidad de los sitemas subdrenaje de la 

carretera a lo largo del año. Durante la época lluviosa, no se descartan las obras que por requerimiento 

funcional demanden su limpieza y/o reparación inmediata.  
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3.6.  Limpieza de canales 

Las labores correspondientes se programan trimestralmente conforme a lo indicado en el numeral 

2.15.7.1.e) del Contrato de Concesión. Actualmente, los dos canales que hay en la Ruta se ubican en los 

km 18 y km 19, siendo estos de concreto, tierra y tubería elevada, dependiendo del tramo. Se mantendrá 

monitoreo constante sobre los canales y en caso de requerir limpiezas adicionales fuera de la 

programación mencionada, se coordinaran.  

 

3.7.  Ajuste y mantenimiento de tapas de pozo de registro y/o válvulas 

N/A 

3.8.  Espaldones pavimentados, con capacidad estructural y de tierra 

Se realizarán las labores de mantenimiento correspondientes conforme a lo indicado en el numeral 

2.15.7.1.g), h) e i) del Contrato de Concesión. Para la propia limpieza se utilizará la barredora mecánica. 

Para las reparaciones de espaldones en pavimento asfáltico se tratará igual que los trabajos en los 

pavimentos asfálticos. 

 

3.9.  Limpieza de derrumbes 

Se realizarán las labores correspondientes conforme a lo indicado en el numeral 2.15.7.1.j) del 

Contrato de Concesión. De igual manera para esta limpieza el Concesionario utiliza equipo manual y/o 

mecanizado como back hoe y vagonetas. Según sea reportado por la Inspección de Mantenimiento y/o 

Patrullaje de Ruta, las áreas serán intervenidas de manera inmediata.  

 

B. Actividades de rehabilitación 

Para este grupo, existen también actividades de rehabilitación, mismas que se exponen a 

continuación.  

 

3.10.  Rehabilitación de sistemas de drenajes y subdrenajes 

Esta actividad incluye, entre otras, la reparación de cunetas, contra cunetas, alcantarillas dañadas y 

cabezales que hayan resultado dañadas en el periodo. Para ello la Concesionaria utiliza, entre otros, el 
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back-hoe, vagonetas, palas, rastrillos, carretillas, concreto, epóxico, nivel, codal de aluminio, madera, y 

otro. Para este año se proyecta intervenir las alcantarillas ubicadas en los kilómetros 20+387, 56+120 y 

la finalización de la del 71+600 durante el I y II semestre del año.  

 

3.11. Rehabilitación de taludes 

Dentro del mantenimiento preventivo de taludes para este año se incluye, entre otros, la colocación 

de  mallas anti erosión, concreto proyectado, y tubos de drenaje según se requiera en cada punto. En 

muchos casos es requerido el uso de equipo especial para ejecutar las obras (grúas, excavadoras, 

perforadoras, back hoe, vagonetas). Los sitios propuestos para intervención en 2022 se encuentran en 

el cuadro 4.  

Cuadro 3. Plan de Intervención de Taludes 

 

Ubicación Intervención Lado 
Fecha 

Propuesta 

21+400 Colocación de concreto lanzado Derecho 1T/2022 

22+100 Colocación de manto anti-erosión Derecho 1T/2022 

28+450 Colocación de concreto lanzado Izquierdo 4T/2022 

36+000 Colocación de concreto lanzado Derecho 4T/2022 

39+300 Colocación de manto antierosión Derecho 3T/2022 

40+700 Movimiento de tierras (depende expropiación) Derecho 1T/2022 

55+300 Colocación de manto antierosión Derecho 3T/2022 

 

Nota: Cabe señalar que las cantidades de intervención son aproximadas y meramente referenciales, mismas podrán que podrán 
tener variaciones adicionales en el periodo de aplicación del presente Plan. 

 

 
4. MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE SENALIZACIÓN 

El mantenimiento rutinario de la señalización tiene como objetivo asegurar la adecuada visibilidad y 

legibilidad, y vendrá definido por las inspecciones realizadas durante el año a dichos elementos. Por este 

motivo los dispositivos deben permanecer limpios, legibles, adecuadamente localizados y en su 

condición correcta de funcionamiento. 
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La reposición de los elementos de señalización horizontal que requieran cambios se estaría 

subcontratando con empresas especializadas en la colocación de pintura termoplástica según lo 

especificado contractualmente. 

El mantenimiento de la señalización vertical se ejecutará tanto mediante recursos propios para lo 

que se mantendrán un stock considerable de señales, como por medio de recursos externos a quienes 

se contratara la fabricación e instalación de señales.  

 

A. Actividades periódicas y rutinarias 

4.1.  Demarcación horizontal  

Las marcas viales se van desgastando con el paso del tiempo y el tránsito de los vehículos. Con el fin 

de mejorar su funcionalidad se procederá a limpiar toda la demarcación horizontal con barredora 

mecánica para eliminar el material abrasivo, así como mantener la visibilidad necesaria de acuerdo a la 

normativa de las marcas viales, mediante repintados y reposición de segmentos faltantes. 

De cara al mantenimiento de pavimentos, cabe destacar que por recomendación técnica se deberá 

tener presente un plazo de “cura” de 30 días, que, según recomendación de los fabricantes de pintura, 

requieren los pavimentos recién colocados para evitar el sangrado o exudación del asfalto, evitando de 

esta manera, la contaminación del mismo (ver anexo 3).  Durante este periodo, se procederá a colocar 

demarcación temporal por medio de cinta reflectiva adhesiva de alta resistencia colocados de manera 

intermitente cada 5 metros, para garantizar la seguridad de los usuarios.  

Durante el año, se propone realizar tres campañas de demarcación horizontal, dos de línea y una de 

figuras. Las zonas especificas de intervención se definirán tras inspecciones previas a dichas campañas. 

Los resultados de estas inspecciones se harán llegar via oficio con el detalle de las zonas a intervenir.  
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4.2.  Señalización vertical 

Se realizaran labores de mantenimiento a la señalización vertical duante todo el año. Estas labores 

pueden consistir desde la limpieza de las señales para eliminar el exceso de suciedad; hasta la sustitución 

de la señal en su totalidad. Se realizara una inspección por semestre de la totalidad de las señales de la 

ruta según planos, con el propósito de identificar señales faltantes o cuyas condiciones con cumplan con 

criterios de aceptación en cuanto al estado, visibilidad y adecuación. Con los resultados de dichas 

inspecciones se realizaran campañas de colocación y sustitución de señales con contratistas externos y 

recursos internos.  

 Adicionalmente, se mantendrá un stock de plantillas para cuando se identifiquen durante los 

recorridos diarios de inspectores y personal de vigilancia de la carretera, señales que sean objeto de 

vandalismo severo (grafiti en un área importante, golpes, roturas) proceder con la sustitución 

inmediatamente.   

El detalle de las señales a intervenir se estará notificando via oficio posterior a obtener los resultados de 

las inspecciones semestrales.  

 

4.3. Reposición de capta luces  

Para el reemplazo de los capta luces faltantes, se realizará una campaña de reposición dos veces al 

año. En el cuadro 5 se presenta la propuesta para la reposición de capta luces a lo largo de las tres 

secciones del proyecto.  

Cuadro 4. Mantenimiento y Conservación de Captaluces 

Sección 
Cantidad 
Blancos 

Cantidad 
Amarillos 

Sentido 

I 2500 2500 1-2 y 2-1 

II 6000 4000 1-2 y 2-1 

III 6000 4000 1-2 y 2-1 

Nota: Cabe señalar que las longitudes y cantidades de intervención son aproximadas y meramente referenciales, por lo que se 
podrán presentar variaciones durante la ejecución del presente Plan.  
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B. Actividades de rehabilitación  

No corresponde.  

5. MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Este mantenimiento consiste en la reparación in situ por parte de la cuadrilla de los elementos de 

concreto de la barreras tipo new jersey, así como reparación y/o reemplazo de las barandas tipo flex 

beam. La periodicidad de los trabajos de recambios generados principalmente por vandalismo o 

colisiones de terceros contra estos elementos, se ejecuta de manera periódica; procurando nunca 

exceder un máximo de 20 días entre el daño y la reparación. Para esta actividad el Concesionario utiliza 

elementos de baranda como lo son: viga flex metálica, postes y terminales, así como soldadura, disco de 

corte, manerales para ajuste de tuercas, palas, picos y mazos. Estas actividades se subdividirán de la 

siguiente manera.  

A.  Actividades periódicas y rutinarias 

5.1.  Mantenimiento de barreras tipo Flex Beam 

En el caso de las barreras tipo flexible, su mantenimiento principal atenderá la eventualidad de un 

accidente o robo, tras los cuales se programará su reparación de manera extraordinaria e inmediata. 

Adicionalmente, se realizarán dos campañas al año de inspección para el eventual reemplazo de los capta 

luces de flex beam faltantes, sin embargo, de detectarse un tramo con faltantes se programará de la 

misma forma. 

 
5.2.  Mantenimiento de barreras tipo Ney Jersey 

Para las barreras rígidas tipo new jerseys, en caso de existir una barrera dañada, mal alineada, o a la 

que le falten elementos que le impidan cumplir su funcionalidad, se programará su mantenimiento. 

B. Actividades de rehabilitación  

No corresponde.  
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6. MANTENIMINETO DE ESTRUCTURAS  

A. Actividades periódicas y rutinarias 

6.1.  Limpieza, pintura y mantenimiento estructuras 

Las labores de mantenimiento periódico para las estructuras menores consisten principalmente en 

la limpieza general y pintura. Durante el año 2020 la Consesionaria ejecuto la reparación y pintura de las 

barandas de los puentes peatonales y durante el año 2021 la reparación y pintura del las barandas de los 

puentes viales. Para el año 2022 se tiene programado extender estas actividades a barandas de pasos a 

desnivel asi como labores de limpieza general en el resto de estructuras.  

 

En el cuadro 6 se puede observar el inventario de las estructuras de la ruta. 

Cuadro 5. Listado general de estructuras 

Descripción Ubicación Estado 

Pasarela Peatonal Sabana 0+245 Estructura Nueva 

Inter. Pavas 1+150 Estructura Nueva 

Cacíque 1+300 Estructura Nueva 

Paso Ferrocarril 1+620 Estructura Nueva 

Inter. Circunvalación 2+100 Estructura Nueva 

Pavas 2+590 Estructura Nueva 

Río Tiribí 2+800 Estructura Nueva 

Inter. Escazú 3+200 Estructura Nueva 

Inter. Trejos Montealegre 3+700 Estructura Nueva 

Pasarela Peatonal Hospi Cima 4+700 Estructura Nueva 

Río Agres 5+740 Estructura Nueva 

Pasarela Peatonal Multiplaza 5+995 Estructura Nueva 

Inter. Multiplaza 6+350 Estructura Nueva 

Inter. Guachipelin 7+400 Estructura Nueva 

Paso Real 9+640 Estructura Nueva 

Pasarela Peatonal Pozos 9+950 Estructura Nueva 

Río Corrogres 10+600 Estructura Nueva 

Pozos Santa Ana 10+660 Estructura Nueva 

Inter. Sta Ana 11+100 Estructura Nueva 

Pasarela Peatonal Forum 11+150 Estructura Nueva 

Forum 11+460 Estructura Nueva 

Río Uruca 11+500 Estructura Nueva 

Paso Animales Inferior 11+540 Estructura Nueva 
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Descripción Ubicación Estado 

Paso Animales 11+820 Estructura Nueva 

Hda del Sol 12+240 Estructura Nueva 

Pasarela Peatonal Obelisco 12+735 Estructura Nueva 

Río Oro 12+900 Estructura Nueva 

Río Caraña 13+450 Estructura Nueva 

Inter. Cuidad Colón 14+350 Estructura Nueva 

Calle Canjel 14+500 Estructura Nueva 

Hda. Brasil 15+385 Estructura Nueva 

Puente concreto 16+200 Est. Pre-Existente 

Inter. San Rafael 17+500 Estructura Nueva 

Río Segundo 18+200 Est. Pre-Existente 

Intercambio La Guácima 19+200 Estructura Nueva 

Ruta Nacional No. 124 19+800 Estructura Nueva 

Rn. Chiquitico 21+400 Estructura Nueva 

Puente vigas metálicas 21+800 Est. Pre-Existente 

Inter. Siquiares 22+450 Estructura Nueva 

Int. Los Llanos (Rad. Coyol) - Est. Pre-Existente 

Int. Coyol (Rad. Coyol) - Est. Pre-Existente 

Hda. Siquiares 24+360 Estructura Nueva 

Calle Ciruelas 24+650 Estructura Nueva 

Hda. Santa Rita 25+345 Estructura Nueva 

Inter. Turrúcares 26+350 Estructura Nueva 

La Garita 26+695 Estructura Nueva 

Cebadilla 29+630 Estructura Nueva 

P. concreto 300m long 2 pilas 30+100 Est. Pre-Existente 

Inter. Atenas Rampa D 31+440 Estructura Nueva 

Inter. Atenas Rampa A 31+500 Estructura Nueva 

Puente 25,75m 6 Vigas concreto 31+561 Estructura Nueva 

Plaza de peajes 4 casetillas 32+000 Estructura Nueva 

Estructura mamposterìa 140m construcciòn 32+080 Estructura Nueva 

Pan de Azúcar 33+990 Estructura Nueva 

Inter. Balsa 34+723 Estructura Nueva 

Pasarela Peatonal Balsa 35+000 Estructura Nueva 

La Perfecta 36+700 Estructura Nueva 

Ferrocarril 37+988 Estructura Nueva 

Paso Inf. Los Mangos RECOPE 40+100 Estructura Nueva 

IC Escobal 42+150 Estructura Nueva 

Paso Sup Sn Pablo Turrubares 44+200 Estructura Nueva 

Puente 300m long dos pilas concreto 45+450 Est. Pre-Existente 

Puente 190m long dos pilas concreto 48+100 Est. Pre-Existente 
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Descripción Ubicación Estado 

Paso Superior Hacienda Vieja 48+900 Estructura Nueva 

Paso Inferior El Tigre 52+230 Estructura Nueva 

IC Orotina 52+900 Est. Pre-Existente 

Paso Superior Orotina 55+506 Est. Pre-Existente 

Intercambio Coyolar 57+450 Est. Pre-Existente 

Pasarela Peatonal Coyolar 57+950 Est. Pre-Existente 

Plaza de peajes 4 casetillas 59+100 Estructura Nueva 

Estructura mamposterìa 105m construcciòn 59+200 Estructura Nueva 

Plaza de peajes 4 casetillas 59+300 Estructura Nueva 

Plaza de peajes 2 casetillas R A Int. Pozon Estructura Nueva 

Intercambio Pozon 59+750 Est. Pre-Existente 

Plaza de peajes 2 casetillas 60+250 Estructura Nueva 

IC La Rita 60+700 Est. Pre-Existente 

Intercambio Huacas 67+600 Est. Pre-Existente 

IC Loros 63+920 Est. Pre-Existente 

Cajon de concreto 40 m Long 67+600 Est. Pre-Existente 

Jesús María 71+450 Est. Pre-Existente 

Intercambio Tivives 71+950 Est. Pre-Existente 

Intercambio Salinas 74+100 Est. Pre-Existente 

P. 40 m long 2 vigas de concreto 74+250 Est. Pre-Existente 

Intercambio Caldera 76+280 Est. Pre-Existente 

Paso Ferrocarril 76+385 Est. Pre-Existente 

 
 

B. Actividades de rehabilitación  

6.2. Rehabilitación de estructuras 

En el segundo semestre del año 2021 se genera pliego de especificaciones técnicas para la 

incorporación de una “Brigada para Conservación y Mantenimiento de Estructuras Menores”  en función 

de las evaluaciones realizadas por LanammeUCR. Programación de intervención de  

ESTRUCTURA UBICACIÓN 
PERÍODO DE 

INTERVENCIÓN 

Puente sobre RN105 Int. 
Escazú 3+200 I Trimestre 

Puente Multiplaza 1 6+335 I Trimestre 

Puente rio Corrogres A 10+600 II Trimestre 
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ESTRUCTURA UBICACIÓN 
PERÍODO DE 

INTERVENCIÓN 

Puente sobre RN310 Pozos 1 10+660 II Trimestre 

Puente sobre RN310 Pozos 1 10+670 III Trimestre 

Puente rio Uruca A 11+500 III Trimestre 

Puente camino vecinal 
Centro de Conservacion 11+540 III Trimestre 

Puente rio Carana A 13+455 IV Trimestre 

Puente Hacienda del Sol 12+260 IV Trimestre 

 

En el segundo semestre del año 2022 se llevará a cabo la rehabilitación de la marginal Hacienda Brasil 

mediante la técnica sostenible de estabilización de RAP y material existente. Mediante esta técnica se 

pretende iniciar una campaña de rehabilitación de marginales para el año 2022, distribuida de la 

siguiente manera: 

PLAN PARA INTERVENCIÓN DE MARGINALES, RUTA 27 

Número Nombre de Marginal Ubicación Margen 

Área a 
estabilizar 
RAP + TSB1 

(m2) 

Fecha de intervención 

1 Ojo de Agua Nº 1 16+700 17+500 Izquierdo (2-1) 1 374,38  I TRIMESTRE 

2 Ojo de Agua Nº 2 17+500 17+950 Izquierdo (2-1) 385,50  I TRIMESTRE 

3 Ojo de Agua Nº 3 16+700 17+500 Derecho (1-2) 2 910,00  I TRIMESTRE 

4 Ojo de Agua Nº 4 17+500 17+900 Derecho (1-2) 513,00  I TRIMESTRE 

5 Rincón Chiquito Nº1 19+800 20+150 Derecho (1-2) 1 168,91  I TRIMESTRE 

6 Rincón Chiquito Nº2 20+860 21+400 Derecho (1-2) 574,50  I TRIMESTRE 

7 Rincón Chiquito Nº3 20+500 21+400 Izquierdo (2-1) 1 080,00  II TRIMESTRE 
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8 Rincón Chiquito Nº3 c 19+800 20+280 Izquierdo (2-1) 862,50  II TRIMESTRE 

9 
Hacienda Siquiares Nº 
1 

22+200 22+420 Izquierdo (2-1) 321,75  II TRIMESTRE 

10 
Hacienda Siquiares Nº 
2 

22+480 22+960 Izquierdo (2-1) 616,50  II TRIMESTRE 

11 Turrucares Nº1 26+380 26+600 Izquierdo (2-1) 375,00  II TRIMESTRE 

12 Turrucares Nº2 26+350 26+700 Derecho (1-2) 1 029,00  II TRIMESTRE 

13 Turrucares Nº3 26+000 26+340 Derecho (1-2) 256,50  II TRIMESTRE 

PLAN PARA INTERVENCIÓN DE MARGINALES, RUTA 27 

14 Turrucares Nº4 26+700 27+780 Derecho (1-2) 3 108,00  II TRIMESTRE 

15 Río Grande Tajo 1-2 30+550 31+380 Derecho (1-2) 810,00  II TRIMESTRE 

16 Coyoles. 2-1       731,25  II TRIMESTRE 

17 Río Grande pueblo 34+100 34+450 Izquierdo (2-1) 840,00  II TRIMESTRE 

18 Las Caldosas 2-1       487,50  II TRIMESTRE 

19 
Quebrada Grande 
balsa 2-1 transito 

31+300 33+980 Izquierdo (2-1) 4 342,50  III TRIMESTRE 

20 
Pan de Azúcar Nº1 
(Hacia Río Grande) 

33+760 34+700 Derecho (1-2) 765,00  III TRIMESTRE 

21 
Pan de Azúcar Nº2 
(hacia andromeda) 

34+750 35+680 Derecho (1-2) 2 081,25  III TRIMESTRE 

22 Quebrada Lapas Nº1 41+150 42+120 Derecho (1-2) 2 598,75  III TRIMESTRE 

23 Quebrada Lapas Nº2 42+200 44+200 Derecho (1-2) 2 272,50  III TRIMESTRE 

24 
Hacienda Vieja (Larga) 
2-1 

48+950 52+500 Izquierdo (2-1) 4 950,00  III TRIMESTRE 
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25 
Hacienda Vieja (corta) 
2-1 

      213,75  III TRIMESTRE 

26 La Arboleda 1-2 52+250 52+350 Derecho (1-2) 31,88  III TRIMESTRE 

27 Orotina Los Bomberos 53+000 54+100 Izquierdo (2-1) 1 237,50  III TRIMESTRE 

28 Coyolar 1-2 57+720 58+320 Derecho (1-2) 450,00  III TRIMESTRE 

29 Coyolar 2-1 57+720 58+820 Izquierdo (2-1) 438,75  III TRIMESTRE 

30 Huacas 1-2 67+700 70+900 Derecho (1-2) 4 935,00  III TRIMESTRE 

31 Ceiba 2-1 67+355 67+755 Izquierdo (2-1) 277,50  III TRIMESTRE 

 

 A inicio de año se realiza una auscultación de las estructuras mayores y menores con el propósito de 

obtener el detalle de las intervenciones que cada una de ellas requiere. Una vez se tenga el resultado de 

dicha auscultación, se estará enviando a la Administración Concedente antes de finalizar el II trimestre, 

una propuesta del cronograma y el alcance con el que se llevaran a cabo dichas intervenciones.  

 

7. MANTENIMINETO DE OTROS ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 

Además, también serán objeto de mantenimiento periódico todas aquellas obras complementarias 

indicadas en el numeral del Contrato de Concesión 2.15.9: 

A. Actividades periódicas y rutinarias 

7.1.  Mantenimiento de edificios administrativos 

Esta actividad consiste en la limpieza de las instalaciones y reparación de averías, así como pintura 

de los sectores requeridos de los edificios de la concesión. Los edificios a ser intervenidos se presentan 

en el siguiente cuadro 7.  
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Cuadro 6. Edificio administrativo, Peaje de Escazú 

Edificio administrativo, Peaje de Escazú 

Ubicación: PK 4+250  

Metros cuadrados de construcción: 594 

Cantidad de pisos: 2 

Alberga: oficinas administrativas centrales, departamento financiero, 
departamento técnico, departamento de explotación, departamento de 
validación, centro de control, atención al público, sala de conteo.  

Edificio taller y bodegas  

Ubicación: PK 4+250 

Metros cuadrados de construcción: 96 

Cantidad de pisos: 1 

Alberga: almacén de herramientas y productos, y taller para pequeñas 
reparaciones. 

Edificio del Departamento de Sistemas 

-          Ubicación: PK 4+250 

Metros cuadrados de construcción: 128 

-          Cantidad de pisos: 2 

Alberga: departamento de sistemas, almacén de herramientas y 
productos, y taller para pequeñas reparaciones. 

Edificio de Peaje Ciudad Colón 

Ubicación: PK 14+150 

 Metros cuadrados de construcción: 105 

Cantidad de pisos: 1 

Alberga: oficinas administrativas atención al público, sala de conteo. 
Zona de aparcamientos abiertos con capacidad de 10 vehículos y 10 
motos 

Edificio de Peaje San Rafael 

Ubicación: 17+200  

Metros cuadrados de construcción: 105 

Cantidad de pisos: 1 

Alberga: oficinas administrativas atención al público, sala de conteo. 
Zona de aparcamientos abiertos con capacidad de 10 vehículos y 10 
motos 

Edificio de Peaje Atenas 

 Ubicación: 32+050  

Metros cuadrados de construcción: 105 

Cantidad de pisos: 1 
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Alberga: oficinas administrativas atención al público, sala de conteo. 
Zona de aparcamientos abiertos con capacidad de 10 vehículos y 10 
motos 

Edificio de Peaje Pozón 

Ubicación: 59+200 

 Metros cuadrados de construcción: 105 

Cantidad de pisos: 1 

Alberga: oficinas administrativas atención al público, sala de conteo. 
Zona de aparcamientos abiertos con capacidad de 10 vehículos y 10 
motos 

 
Para las instalaciones en las áreas de peajes se tienen previstos los siguientes mantenimientos: 

 

Edificación: 

• Limpieza diaria de las instalaciones y sus alrededores 

• Semestralmente se realizará una limpieza del exterior de los edificios. 

 

Marquesina:  

• Limpieza periódica de la estructura metálica. 

• Pintura de partes metálicas con recubrimiento anticorrosivo, según corresponda. 

 

Casetas:  

• En un proceso cíclico y se limpian periódicamente por un equipo dedicado a esa labor. 

• Trimestralmente se realizará una evaluación del estado de las casetas para coordinar su 

respectiva reparación en caso de presentar un deterioro mayor.  

 
7.2.  Mantenimiento de casetas de peaje 

Esta labor consiste en la limpieza y reparación de averías o daños en las casetas de peaje, 

identificados durante las inspecciones periódicas que se realizan a las mismas en las que se revisa su 

estado completo; generando un plan de acción para los hallazgos detectados. Estos daños pueden ser 

producto del desgaste normal de los elementos o producto de colisiones de terceros.  
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7.3.  Paradas de autobuses 

Esta tarea comprende la realización de chapea en los alrededores de las paradas, barridos de las islas, 

recolección de basura en zonas aledañas y en caso de daños se realizará la reparación de las mismas, 

como ha sido la reposición de elementos asociados a vandalismo, manteniendo su funcionalidad. El 

listado de paradas de bus presentes a lo largo de la carretera, se encuentra en el cuadro 8. 

Cuadro 7. Listado de Paradas de Bus 

Elemento Sentido Ubicación 

1 1-2 0+300 

2 2-1 0+400 

3 1-2 3+200 

4 2-1 3+400 

5 1-2 5+400 

6 2-1 5+400 

7 1-2 5+900 

8 2-1 5+900 

9 1-2 7+500 

10 2-1 7+500 

11 1-2 9+900 

12 2-1 10+100 

13 1-2 10+700 

14 2-1 10+700 

15 1-2 11+350 

16 2-1 11+350 

17 1-2 12+800 

18 2-1 12+800 

19 1-2 54+000 

20 2-1 54+000 

21 1-2 56+000 

22 2-1 56+000 

23 1-2 57+500 

24 2-1 57+700 

25 2-1 59+800 

26 1-2 60+000 

27 1-2 60+800 

28 2-1 60+900 
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Elemento Sentido Ubicación 

29 1-2 63+000 

30 2-1 63+000 

31 1-2 63+900 

32 2-1 63+900 

33 1-2 67+500 

34 2-1 67+500 

35 1-2 68+700 

36 2-1 68+700 

37 1-2 69+600 

38 2-1 69+600 

39 1-2 70+300 

40 2-1 70+400 

41 1-2 71+900 

42 2-1 72+050 

43 1-2 74+250 

44 2-1 74+250 

45 1-2 75+000 

46 2-1 75+000 

47 1-2 76+100 

48 2-1 76+100 

49 1-2 76+500 

 
Entre las principales actividades de mantenimiento para conservar las adecuadas condiciones de 

operación que deben mantener las bahías de autobús tenemos: 

• Limpieza de los elementos metálicos (bancas, rotulación, etc.). 

• Limpieza del escampadero. 

• Recolección de la basura. 

• Reparación y limpieza de la iluminación existente. 

• Limpieza del área de paradero y aceras. 

• Limpieza de los sistemas de drenaje de las bahías (cordón y caño, etc.). 

• Limpieza de señales de información y otras. 

• Reparaciones menores en la estructura de rodamiento de las bahías. 

• Reparaciones o cambios menores en estructuras (aceras, rampas, etc.). 
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• Pintura para señalización de ciertas estructuras (aceras, rampas, etc.). 

• Reparaciones mayores en la estructura de rodamiento de las bahías. 

• Reparaciones mayores en estructuras (aceras, rampas, etc.). 

• Reparaciones mayores en la estructura del escampadero. 

• Reposición de láminas faltantes de techos. 

 

Cada tres meses se realizará una inspección de las paradas con el fin de determinar las necesidades 

de mantenimiento, mismas que serán ejecutadas en el menor plazo posible, sin exceder en ningún 

momento los dos meses. Este sería el caso critico donde el nivel de daño sobre la unidad es tal que, se 

requiere que un externo realice la valoración de los daños, la fabricación e instalación de la misma para 

dejarla operativa nuevamente.  

7.4.  Vehículos y generadores 

Se realizará el mantenimiento preventivo de los vehículos de la flota, así como de los grupos 

generadores que se disponen para el suministro eléctrico de emergencia, siguiendo el plan de 

mantenimiento que define el correspondiente fabricante. 

Normalmente estos mantenimientos incluyen cambios de aceite y filtros y revisión general del 

vehículo, revisión de sistema de frenos, embrague, refrigeración, caja de cambios, engrases, sistema de 

dirección, todo según el plan de mantenimiento mayor de cada vehículo en particular según lo 

especifique el fabricante. 

En el caso de mantenimiento correctivo, los vehículos se llevan a reparación a talleres reconocidos 

cada vez que sufren un desperfecto que impide su utilización. 

Por otro lado, los generadores eléctricos son revisados semanalmente, en esta revisión se incluye las 

recargas de combustible, batería y de arranque y el mantenimiento preventivo se realiza semestralmente 

el cual se efectúa utilizando cambios aceite, filtros y coolant, además se utilizan equipos eléctricos, para 

hacer las pruebas como fasímetro, ohmímetros y amperímetro.  
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Si se detectan fallos se coordinan los mantenimientos correctivos correspondientes donde se 

cambian alternadores, arrancadores, tarjetas reguladoras, paneles de control, tarjeta de control de 

fusibles, bombas de diésel, bambas de agua, calentadores de camisas, radiadores, filtros, fusibles, arnés, 

baterías, bornes entre otras partes. 

A continuación, se enlistan en el cuadro 9 los generadores que tiene la Concesionaria en servicio a 

modo “stand-by” para funcionamiento de respaldo ante caída del sistema de energía estabilizada del ICE 

y CNFL.  

Cuadro 8. Inventario de Generadores Eléctricos 

Modelo Serie Emplazamiento Punto Kilométrico 

GEP-400 OC5G02892 Peaje Escazú 4+250 

GEP-150 CB6700603 Salida Atenas 31+500 

GEP-150 HB6T01314 Edificio Colon 14+150 

GEP-150 CB6T01316 Edificio Atenas 32+050 

GEP-150 CB6T01315 Edificio San Rafael 17+200 

GEP-150 CB6T01338 Edificio Pozón 59+200 

GEP-65 AB4D02510 Maxi Colon 14+200 

GEP-65 VB4D02442 Siquiares Entrada 22+800 

GEP-65 CB4D02438 Pozón entrada 59+300 

GEP-65 CB4D02441 Guácima Entrada 19+650 

GEP-65 LB4D02511 Siquiares Salida 22+600 

GEP-65 K11609618 Atenas Salida 31+500 

GEP-65 AB4D02443 Guácima Salida 19+300 

GEP-65 J11609961 Pozón Salida 59+100 

GEP-Blanco Atlas Copco Escazú (Back Up) 4+250 

 

Adicionalmente, los mantenimientos de los vehículos son ejecutados según las propias 

especificaciones de los fabricantes donde la Concesionaria controla los kilometrajes respectivos para los 

servicios que le corresponda a cada unidad según sea el caso. 
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A continuación, se detallan en el cuadro 10 los vehículos de la Concesionaria que han presentado 

exoneración de impuestos y que forman parte de la flotilla de trabajo: 

Cuadro 9. Inventario de Flotilla Vehicular 

PLACA VEHÍCULO AÑO 

779852 KIA SPORTAGE 2009 

AGV-637 Suzuki 2020 

BQL015 KORANDO 2018 

BQY990 PRADO 2019 

BQY991 FORTUNER 2019 

BRH949 FORTUNER 2019 

BRZ416 TOYOTA RUSH 2019 

CL314249 RENAULT DOKKER 2019 

CL316961 RENAULT DOKKER 2019 

CL316962 RENAULT DOKKER 2019 

CL316963 RENAULT DOKKER 2019 

CL317657 JAC 2019 

CL317658 JAC 2019 

C174252 VAGONETA HINO 2009 

EE030565 CAMIÓN IVECO 2012 

EE30023 BACK HOE JCB 2011 

EE33399 BACK HOE JCB 2014 

OP 102 SPRINTER 2011 

OP 104 PLATAFORMA 2011 

OP 106 ISUZU NH 2011 

OP 111 SPRINTER 2012 

OP 112 SPRINTER 2012 

OP 142 DAIHATSU GRAND MAX 2013 

OP 143 DAIHATSU GRAND MAX 2013 

OP 162 INTERNATIONAL 2015 

OP 163 TOYOTA HIACE 2016 

OP 81 CITROEN BERLINGO 2009 

OP 86 TOYOTA HIACE 2009 



 Costado Norte de Plaza de Peaje Escazú 
Código Postal 10203-Costa Rica 

t. +506 2588-4000 
f. +506 2588 4050 

servicioalcliente@ads-cr.com 

www.globalviaruta27.com 
 

         
                                                                                                                              

     35-75 
 

 

PLACA VEHÍCULO AÑO 

OP 87 VAGONETA HINO 2009 

OP 89 CITROEN BERLINGO 2010 

OP 90 CITROEN BERLINGO 2010 

OP 91 CITROEN BERLINGO 2010 

OP 92 CITROEN BERLINGO 2010 

OP 97 TOYOTA HILUX 2011 

OP 98 TOYOTA HILUX 2011 

OP170 TOYOTA HIACE 2017 

CL327600 JAC 2020 

CL325369 JAC 2020 

CL324890 JAC 2020 

CL327616 JAC 2020 

 
 

7.5.  Paisajismo 

Entre las principales actividades de mantenimiento para conservar las condiciones de los elementos 

del paisajismo que forman parte de la ruta, se encuentra el mantenimiento de la vegetación de arbustos 

y árboles plantados en la Ruta, la chapea y vegetación en mediana, las plantaciones en rotondas e 

intercambios o las zonas que se había realizado la hidrosiembra al inicio de la operación.   

Para esta actividad la Concesionaria utiliza los equipos de cuadrillas y personal internos con el fin de 

resembrar los sitios requeridos utilizando equipos manuales de ferretería tipo pala, cuchillos, sachos, 

macanas, picos y carretillos. 

Los sitios donde se estará interviniendo con paisajismo corresponde con los sitios donde se mantiene 

zonas verdes recortadas dentro de la mediana de la sección 1 o las islas o rotondas de los intercambios 

de proyecto; mismos que se presentan en el cuadro 11.  

Cuadro 10. Listado de Intercambios Sobre la Ruta 

Intercambio Trejos Intercambio Atenas 

Intercambio Multiplaza Intercambio Balsa 

Intercambio Guachipelín Intercambio Escobal 
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Intercambio Cuidad Colón Intercambio Orotina 

Intercambio San Rafael Intercambio Coyolar 

Intercambio Guácima Intercambio Pozón 

Intercambio Siquiares Intercambio La Rita 

Intercambio Los Llanos Intercambio Calle Loros 

Intercambio Coyol Intercambio Huacas 

Intercambio Turrúcares Intercambio Salinas 

 

Las labores principales corresponderán a la resiembra y reposición de árboles revisados por nuestra 

regencia ambiental, así como el mantenimiento de jardines en edificios de la concesionaria.  En el caso 

de las rotondas de los intercambios, se mantendrá la chapea de zacate y el cuido de arbustos sembrados 

desde origen. El detalle de las actividades de paisajismo realizadas, se incluirán en los informes 

mensuales de la regencia ambiental.  

 

B. Actividades de rehabilitación  

No corresponde. 

 
8. MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Este mantenimiento permitirá que los equipos cumplan su funcionalidad a lo largo de la vida útil que 

tienen por diseño, y que, a lo largo del tiempo, se eviten en la medida de lo posible los paros de los 

sistemas programados y afectaciones a los servicios brindados (señalización variable, cobro, etc.). Esto 

va a permitir organizar y mantener los procesos en cada sistema, de modo que se encuentren 

funcionando dentro de los parámetros de fiabilidad asociados.  

Los principales son: 

• Sistema de Paneles de Mensajería Variable (PMV). 

• Sistema de Conteo de Tráfico. 

• Circuito Cerrado de TV (CCTV) 

• Sistema de Peajes 
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Para el mantenimiento de todos los elementos de estos equipos, la Concesionaria mantiene en 

bodega una serie de repuestos que permitan realizar los cambios de forma programada de manera que 

se generen los menores retrasos en compra e importación de partes. 

A. Actividades periódicas y rutinarias 

8.1.  Sistema de Paneles de Mensajería Variable (PMV) 

Los PMV son las señales verticales que establece el Contrato de Concesión en el numeral 2.15.12, 

por el que se obliga a la Concesionaria a disponer de al menos 2 PMV para informar a sus usuarios de la 

carretera. En la carretera existen 8 PMV, paneles con tecnología de Led sobrepasando ese requerimiento. 

Se encuentran instados sobre pórticos previstos a tal efecto, situados de tal forma que puedan ser leídos 

de forma segura tanto por conductores de coche como de camiones.  

Los mensajes que exhiben los PMV están predefinidos por GLOBALVIA Ruta 27 ante las diversas 

situaciones que se pueden dar, si bien podrán ser creados nuevos mensajes asociados a eventos 

específicos de forma que se ofrezca una adecuada información en todas las posibles situaciones. 

Los mensajes pueden ser: 

• Permanentes para situaciones normales de operación (educativas, servicios, reglamentarias, etc.) 

• Pre-programados de accionamiento rápido para señalar un determinado incidente (desvío, 

accidente, neblina, obras, etc.) 

• Semi-programados en las cuales el operador tiene que completar un mensaje programado. 

• Programables (mensajes utilizados eventualmente) 

 
Los mantenimientos preventivos de los PMV consistirán en: 

• Limpieza externa 

• Limpieza interna 

• Chequeo de conexiones. 

• Cambio de elementos dañados 
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8.2.  Sistema de Conteo de Tráfico 

La obtención de los datos de tráfico se lleva a cabo mediante las estaciones de toma de datos (ETD) 

integradas dentro de la propia estación remota. En la carretera hay 12 ETD/ERU, las cuales contienen el 

módulo detector, formado por tarjetas detectoras, que son las que reciben la señal procedente de las 

espiras inductivas situadas bajo la calzada. Dicho módulo detector se ubica junto a la vía, en un armario 

independiente al de la estación remota. 

La distribución de equipos permite no sólo la obtención de datos de tráfico, sino llevar a cabo una 

gestión de incidencias a lo largo de todo el trazado. Cada ETD consta de: 

• PC 

• Protecciones 

• Fuentes de alimentación 

• Tarjeta de entrada y salida 

• Espiras 

• Peana 

 

Los mantenimientos preventivos de las PMV consistirán en: 

• Revisión y ajustes de conexiones 

• Chequear las conexiones de cada cable en el conexionado 

• Observar físicamente el sellado de la espira en su entorno 

• Limpieza externa del equipo sin empleo de productos abrasivos 

• Limpieza interna del equipo con aire comprimido 

• Cambio de elementos dañados 

 

8.3.  Circuito Cerrado de TV (CCTV) 

La solución de gestión y control de tráfico incluye un subsistema de circuito cerrado de televisión 

formado por cámaras fijas y móviles dispuestas en los puntos más significativos del trazado. El sistema 

de video vigilancia permite a los operadores tener una indicación clara de la fluidez del tráfico, identificar 
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puntos de congestionamiento, y situaciones que pueden poner en peligro la seguridad de los usuarios 

de la autopista.  

La información que se obtiene permite al operador (desde el Centro de Control), gestionar los 

mensajes que aparecen en los paneles de señalización variable. 

Los equipos que integran este subsistema son: 

• Equipos de campo: Cámaras de CCTV (poste, cámara, lente, carcasa, posicionador, armario de 

telecontrol). 

• Equipos de Centro de Control (Video grabadores, estaciones de trabajo y software) 

 

Los mantenimientos de estos equipos consisten en: 

• Chequear que las imágenes se toman de forma adecuada 

• Limpieza externa con agua y sin productos abrasivos 

• Limpiar el cristal de la cámara 

• Ajustar la óptica de la cámara a los valores óptimos 

• Mantenimiento de los Media Convert (limpieza de conectores con alcohol propílico y ajuste de 

conectores en terminales). 

• Mantenimiento de los grabadores de video (limpieza de conectores con alcohol propílico, ajuste 

de conectores en terminales, limpieza del rack con productos no abrasivos, y verificación del 

conexionado a la tarjeta de red). 

• Cambios de elementos dañados o programados por desgaste normal 

 
8.4.  Sistema de Peajes 

Es objeto de este punto describir el mantenimiento del Sistema de Peaje, con el que se cubrirán las 

necesidades de la infraestructura en este ámbito. El sistema de peaje propuesto cumple con las 

exigencias del Contrato de Concesión, donde el elemento principal es la vía de cobro. En los peajes de la 

carretera hay dos tipos de vías de cobro: 

• Vías manuales (42 vías) 
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• Vías mixtas en las que se puede operar en modo de cobro Manual o Telepeaje (50 vías) 

 

Cada una de estas vías posee un equipamiento específico de acuerdo a la funcionalidad que ofrece, 

y el elemento que centraliza y controla los diferentes equipos instalados en las vías es el “Controlador 

de Vía”. Cada controlador de vía es el responsable del control del hardware de la vía. Sus principales 

elementos son: 

• PC 

• UPS 110v AC 

• Relays 

• Protecciones 

• Fuentes de alimentación 

• Tarjeta de entrada y salida 

 

El sistema de peajes se puede descomponer en los siguientes grupos: 

• Centro de Control de Plaza 

• Centro de Control Principal (Back-Office) 

• Red de Comunicaciones 

 
Entre otras características de este sistema, destacamos lo siguiente:  

• Seguimiento de todas las transacciones, mediante un número de transacción único. 

• Detección de categoría mediante un sistema de detección basado en pre y post-clasificación. 

• Considera control de las actuaciones del peajista basado en las imágenes de video captadas por 

las cámaras. 

• Permite pagos en efectivo 

• Permite el uso de TAG QuickPass (en vías mixtas y automáticas). 

 

Los principales mantenimientos en el sistema de peaje serán: 

• Chequear que todos los dispositivos funcionan correctamente 
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• Limpiar el rack con productos no abrasivos.  

• Soplar con aire dentro del rack 

• Chequear las comunicaciones y los cables de tierra 

 

Las acciones de mantenimiento preventivo serán: 

• Limpieza de circuitos con aire comprimido y limpiador de contactos. 

• Limpieza de elementos externos con limpiador de superficies. 

• Verificación y ajuste de partes mecánicas cuando el equipo lo posea. 

• Comprobación de cableados y conectores. 

• Cambios de elementos dañados o programados por desgaste normal 

 

B. Actividades de rehabilitación 

Al objeto de que el desarrollo del tráfico sufra las mínimas perturbaciones posibles a causa de las 

averías que pudieran acaecer, se establece un orden prioritario para proceder a su reparación, según 

cual sea el tipo de aviso de incidencia y con el criterio de atender en primer lugar los fallos que afecten 

a la seguridad y en segundo lugar los que alteren la fluidez o capacidad de las vías. 

• Detección de tensión eléctrica en columnas o estructuras. 

• Estructura gravemente dañada por accidente (intervención de seguridad) 

• Funcionamiento defectuoso en una vía de peaje de cualquier tipo 

• Funcionamiento defectuoso de una estación de toma de datos 

• Central de Zona sin comunicación con C.C.O. 

• Funcionamiento defectuoso de una estación de control local. 

El sistema de peaje se atenderá con la prioridad que se defina según las circunstancias y 

cumplimentando los tiempos de respuesta que se definan como tiempo de intervención. 

Las actividades de mantenimiento correctivo se realizarán siempre que se detecte una avería, 

cualquiera que fuese el método de detección, hasta volver a poner el elemento averiado en estado 

operativo, y fundamentalmente serán: 
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• Restablecimiento de la funcionalidad normal de los elementos. 

• Verificación del sistema una vez reparado. 

• Información de conclusión y puesta en marcha de los equipos a los operadores. 

 

Todas las actividades anteriores tienen el objetivo de alcanzar un "Mantenimiento Controlado" con 

el fin de conservar un nivel adecuado de calidad, mediante la aplicación sistemática de técnicas de 

análisis. Algunos de los trabajos de mantenimiento correctivo que se llegarán a realizar (en función de la 

necesidad) se pueden establecer las siguientes normas de actuación: 

• Reparación "in situ" cuando la interrupción de servicio del elemento averiado tenga una 

importancia relativa dentro del sistema “no crítica". 

• Sustitución inmediata, en plazos máximos a establecer si fueran elementos críticos. 

• Cables. Pruebas de aislamiento y comprobación de protecciones. 

• Equipos de Transmisión. El mantenimiento de los equipos de transmisión será de tipo controlado 

a distancia, para ello los equipos deberán contar con alarmas que reflejan situaciones críticas 

tales como: 

• Fallo de alimentación. 

• Fallo de señal de entrada. 

• Fallo de Terminal distante. 

• Fallo de señal de sincronización. 

 

Al objeto de interferir mínimamente en las actividades cotidianas de las vías en las cuales están 

instalados los equipos, los trabajos de mantenimiento y reparación se ajustarán en lo posible su horario 

a las exigencias del tráfico rodado, reduciendo al máximo la ocupación de la vía en horas pico. 

Estas actividades se subdividen en tres categorías, siendo estas:  

8.5.  Detección de averías: Consiste en la identificación de fallos en el sistema.  

8.6.  Reparaciones in situ: Consiste en reparaciones que se realizan a los sistemas en sitio.  
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8.7.  Comprobaciones y restablecimiento del sistema: Consiste en comprobaciones que se 

realizan a los sistemas para verificar su correcto funcionamiento, porterior a ser 

intervenidos.  

9. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

A. Actividades periódicas y rutinarias 

9.1.  Limpieza e inspección del sistema 

Mensualmente se realiza el mantenimiento preventivo del sistema de iluminación, iniciando con la 

revisión y eventual reparación los  sistemas de arranque (balastro, ignitor, capacitor, terminales), socket, 

tulipa, interruptor, poste, brazo, soportes, pedestal y cableado. La revisión de bombillos fundidos se 

realiza mensualmente de cara a inventariar los que no funcionan y programar su revisión y eventual 

reposición. Esto es un trabajo mensual realizado a lo largo de todo el año, tratando de que todo el sistema 

esté funcionando correctamente.  

Para los sistemas de respaldo eléctrico de los peajes, se realizará la revisión y limpieza de los tableros 

de distribución, así como a las transferencias eléctricas, paneles de control, sensores y protecciones de 

forma trimestral. 

El mantenimiento correctivo consistirá en realizar aquellas tareas extraordinarias que permitan 

restituir cualquier avería o daño eléctrico en las instalaciones en el menor tiempo posible, atendiendo a 

eventualidades como accidentes de tránsito con afección a la iluminación o infraestructura eléctrica 

averías por daños causados durante eventos provocados por   rayos en las instalaciones, fallos y daños 

extraordinarios en componentes eléctricos y de control. 

De igual manera el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los sistemas eléctricos a lo largo 

del proyecto, los cuales incluyen iluminación de carretera, iluminación de marquesinas y plazas de peaje, 

iluminación de casetas, iluminación de puentes y edificios. 

Para el mantenimiento de todos los elementos de iluminación, la Concesionaria mantiene en bodega 

una serie de repuestos que permitan realizar los recambios de forma programada de manera que se 

generen los menores retrasos en compra e importación de partes. 
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B. Actividades de rehabilitación 

9.2.  Reemplazo por daño o robo 

 
 

II. ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN 

1. Auscultaciones de Pavimentos 

Una vez al año o como se le indique, la concesionaria realizará un reconocimiento del pavimento, 

empleando para ello una serie de auscultaciones que le permitan determinar el grado de necesidad de 

intervención requerido. El informe de seguimiento de pavimentos se entregará a finales de enero del 

año próximo, como lo establece el contrato de concesión en el numeral 2.16.1.4. Esta actividad es 

complemento a la constante monitoreo que se realiza a la calzada, con el fin de cumplir con los 

estándares exigidos en contrato.  

Una vez se cuente con los informes del estado de pavimentos que anualmente son entregados a la 

Administración Concedente todos los 31 de enero de cada año, se procederá a revisar y actualizar las 

intervenciones para cada caso según sea necesario se ajustaran, donde corresponda, los sectores a 

intervenir.  En los informes trimestrales se estará informando a la Administración de aquellos ajustes que 

se deban ejecutar en el Plan de Mantenimiento de Pavimentos para el cumplimiento de los indicadores.  

Con base en los resultados obtenidos de las auscultaciones, la concesionaria estará en disposición de 

precisar el alcance de los trabajos a realizar sobre los pavimentos, ya sea con el mantenimiento rutinario 

o periódico, o bien para definir las intervenciones extraordinarias que amerita el pavimento.  

Para revisar la condición del pavimento, se deben analizar los aspectos que se indican seguidamente, 

apegados al Contrato de Concesión.   

Se programa anualmente la realización de una campaña de Auscultación del Pavimento la cual, 

sumado a la medición de parámetros como IRI, fricción, agrietamiento y ahuellamiento; determinan las 

áreas que requieren intervención cada año mediante refuerzo de capas o bacheo. Posterior a la 

auscultación se intervienen las áreas según prioridad. 
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1.1.  Regularidad Superficial  

La regularidad superficial se medirá por medio del indicador del Índice de Regularidad Superficial 

(IRI), el cual, según el numeral 2.15.2.a) establece la obligación de efectuar acciones de conservación 

antes que la media móvil de 5 tramos de 200 metros supere el valor de IRI de 3,5 mm/m. La carretera 

deberá cumplir que la media móvil de 5 valores no deberá exceder el valor de IRI de 3.5 mm/m. Los 

tramos que excedan dicho valor, se incorporarán a la medición de pavimentos a rehabilitar.  Para estas 

mediciones el Concesionario tiene previsto realizar las mediciones campo mediante Perfilómetro Láser 

o similar de acuerdo al Contrato de Concesión.  

1.2.  Resistencia al Deslizamiento 

La evaluación de la resistencia al deslizamiento de la carretera se realizará conforme al numeral 

2.15.2.f del Contrato de Concesión, evaluando el estado de la fricción que presenta el pavimento para 

poder analizar y programar las actuaciones correctivas que sean necesarias. El Concesionario utiliza el 

Grip Tester o similar como equipo de referencia para poder llevar a cabo las mediciones de seguimiento 

en campo de acuerdo al Contrato de Concesión.  

Con respecto a la observación realizada donde se indicaba que “El contrato de Concesión el indicador 

de “resistencia al deslizamiento” se debe medir con el Mu-meter” se realiza la aclaración que la cláusula 

del contrato que indica esto es la 2.15.4. misma que hace referencia  a los muestreos e inspecciones al 

azar que debe realizar Inspección Técnica de Obra para evaluar el estado del pavimento.  

1.3.  Ahuellamiento 

Tal y como indica el Contrato de Concesión en su numeral 2.15.2.b, se realizarán mediciones 

referenciales y se comprobará que los valores de ahuellamiento no sean superiores a 15 mm en una 

longitud superior a 50 m por kilómetro. Estas mediciones a lo largo de toda la carretera se ejecutan con 

el Sistema de Medición de Ahuellamiento Láser, LRMS, o similar de acuerdo al Contrato de Concesión. 

1.4.  Otras Inspecciones y Análisis de Pavimentos  
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Inspección visual. Se realizará la inspección visual anual con la cual se podrán apreciar los deterioros 

existentes en el pavimento de forma que se contraste esta información con la que provenga de las demás 

auscultaciones (IRI, fricción, ahuellamiento…). 

Los elementos que se analizarán son los siguientes: 

• Fisuraciones longitudinales y transversales. 

• Fisuraciones en bloque o piel de cocodrilo.  

• Baches abiertos. 

• Perdidas de material. 

• Deformaciones superficiales 

 

La inspección detallada de pavimento se realiza una vez al año para permitir rehabilitar aquellos 

tramos que así lo ameriten. No obstante, esta Sociedad Concesionaria mantiene un constante monitoreo 

de la superficie de ruedo tanto en la vía principal, como en marginales y radiales, para programar y 

reparar oportunamente. 

Se programa la realización de una campaña de Auscultación del Pavimento la cual realiza un mapeo 

exhaustivo de las zonas con agrietamiento localizado, posteriormente se realiza el sellado de las mismas 

de acuerdo al Contrato de Concesión. 

2. Control e Inspección de los Elementos de Drenaje 

2.1.  Drenaje Superficial de Elementos de la Plataforma 

Esta inspección periódica se refiere al estado de los elementos del drenaje superficial situados junto 

a la plataforma de la carretera.  

Este reconocimiento se realiza por personal técnico de la Concesionaria, así como del normal estado 

de los elementos de drenaje superficial para la pronta detección de elementos a reparar. Esta persona 

recorrerá el arcén con un odómetro manual, realizando paradas esporádicas para anotar datos o para 

confrontarlos con datos previos cuando así lo estime oportuno. 



 Costado Norte de Plaza de Peaje Escazú 
Código Postal 10203-Costa Rica 

t. +506 2588-4000 
f. +506 2588 4050 

servicioalcliente@ads-cr.com 

www.globalviaruta27.com 
 

         
                                                                                                                              

     47-75 
 

 

 La inspección se realizará de forma periódica y programada, de preferencia terminada la época 

lluviosa y cuando esta empieza, con el fin de tener analizado el sistema de drenajes y poder mantenerlo 

en óptimas condiciones durante el periodo de lluvias. 

2.2.  Drenaje Superficial Separado de la Plataforma 

La inspección de estos elementos del drenaje de la infraestructura comprende fundamentalmente 

las contra cunetas del proyecto, y se llevará a cabo ordinariamente por una persona con buen 

conocimiento del estado y funcionamiento del drenaje de dichos ubicadas en los taludes, así como de su 

drenaje superficial, y que, a partir del conocimiento de sus características desde su etapa constructiva, 

pueda valorar evolución, funcionalidad y estado.  

La toma de datos transcurrirá prácticamente en su totalidad en los márgenes de la carretera, 

realizando recorridos a pie por los taludes y zonas inmediatas a ellos. Las necesidades de actuación se 

establecerán en función no sólo de la información del reconocimiento, sino a la vista de los eventos 

históricos que se hayan presentado en cada talud durante los años anteriores.  

La inspección se realizará de forma periódica y programada, de preferencia terminada la época 

lluviosa y cuando esta empieza, con el fin de tener el sistema de drenajes en óptimas condiciones durante 

el periodo de lluvias. 

Asimismo, se cuenta con la asesoría externa de profesionales especialistas en geotecnia, con alto 

grado de conocimiento de los taludes de la ruta, lo cual permite llevar a cabo una planificación y toma 

de decisiones con mayor soporte técnico durante todo el año.  

2.3.  Drenaje Profundo y Puntos Singulares 

Este reconocimiento se refiere al estado de funcionamiento de alcantarillas, drenes, colectores, 

arquetas y pozos de registro. Se aclara que se trata exclusivamente de aquellos elementos de drenaje 

que se ubican dentro del área de concesión, carretera principal, marginales, intersecciones y radiales. 

Entre los defectos que se suelen encontrar destacan las alcantarillas y arquetas obstruidas y los 

tramos de drenaje en los que no circula el agua. Para detectar los tramos de drenaje ineficaz se 
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destaparán varias arquetas y se realizarán las pruebas oportunas que permitan evaluar las condiciones 

de dichos elementos, planificando su actuación cuando así lo ameriten. 

La inspección se realizará de forma periódica y programada, de preferencia terminada la época 

lluviosa y previo a que esta inicie, con el fin de tener el sistema de drenajes en óptimas condiciones 

durante el periodo de lluvias. Los recorridos de vigilancia se efectuarán durante y después de fuertes 

lluvias, observando en particular los desagües del drenaje profundo que no tengan un comportamiento 

adecuado. 

Cabe destacar que, aunque las inspecciones mayores de seguimiento programadas son semestrales, 

el trabajo de limpieza de los drenajes es una actividad prioritaria y rutinaria, por lo que mensualmente 

se mantienen frentes de trabajo realizando labores de limpieza según se requiera.  

A continuación, en los cuadros 12 y 13 se presenta el listado de alcantarillas que tiene la carretera 

construidas, las cuales han sido acomodadas en orden de avance de kilometraje, incluyendo el diámetro 

de cada una. Las cuadrillas de mantenimiento hacen las limpiezas estas con sus cajas de registro y 

tuberías, según los recorridos de trabajo mensuales, priorizando de acuerdo a los informes de inspección 

que se tengan reportados.  

Cuadro 11. Inventario de sistemas de subdrenaje en troncal 

Elemento Ubicación Longitud (m) Dirección Diámetro (m) 

Tragante 0+170 -   

Tragante 0+540 -   

Tragante 0+740 -   

Alcantarilla concreto 0+980 - Transversal 0,5 

Tragante 1+300 -   

Tragante 1+320 -   

Tragante 1+440 -   

Alcantarilla concreto 1+550 - Transversal 0,6 

Tragante 1+570 -   
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Elemento Ubicación Longitud (m) Dirección Diámetro (m) 

Tragante 1+780 -   

Alcantarilla concreto 1+780 - Transversal 0,6 

Tragante 1+900 -   

Alcantarilla concreto 1+900 - Transversal 0,6 

Alcantarilla concreto 1+950 - Transversal 0,6 

Alcantarilla concreto 2+000 - Transversal 0,6 

Tragante 2+020 -   

Tragante 2+040 -   

Alcantarilla concreto 2+060 - Sesgada 0,6 

Alcantarilla concreto 2+100 - Transversal 0,6 

Alcantarilla concreto 2+260 - Transversal 0,9 x 0,4 

Alcantarilla concreto 2+380 - Transversal 0,6 

Alcantarilla concreto 3+060 - Transversal 0,6 

Tragante 3+100 -   

Tragante 3+600 -   

Alcantarilla concreto 4+240 - Transversal 0,5 

Alcantarilla concreto 4+380 - Transversal 0,8 

Alcantarilla concreto 4+460 - Transversal 0,75 

Alcantarilla concreto 4+900 - Transversal 0,6 

Alcantarilla concreto 5+220 - Transversal 0,4 

Tragante 5+610 -   

Alcantarilla concreto 6+340 11 Transversal 0,6 

Alcantarilla concreto 6+360 11 Transversal 0,6 

Alcantarilla concreto 7+000 29 Transversal 0,8 

Alcantarilla concreto 7+300 11 Transversal 0,8 

Alcantarilla concreto 7+430 11 Transversal 0,6 
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Elemento Ubicación Longitud (m) Dirección Diámetro (m) 

Alcantarilla concreto 7+630 29 Transversal 0,8 

Alcantarilla concreto 8+100 29 Transversal 1,2 

Alcantarilla concreto 8+400 13 Transversal 0,6 

Tragante 8+600 -   

Alcantarilla concreto 8+700 28 Transversal 0,8 

Alcantarilla concreto 8+960 28 Sesgada 1,4 

Alcantarilla concreto 9+010 21 Transversal 1,1 

Alcantarilla concreto 9+180 21 Transversal 1,2 

Alcantarilla concreto 9+600 21 Sesgada 0,6 

Alcantarilla concreto 9+920 21 Transversal 0,6 

Alcantarilla concreto 10+040 21 Transversal 0,6 

Alcantarilla concreto 10+200 21 Transversal 1,2 

Alcantarilla concreto 10+740 21 Transversal 0,6 

Alcantarilla concreto 10+800 21 Transversal 0,6 

Alcantarilla concreto 11+200 21 Transversal 0,6 

Alcantarilla concreto 11+380 21 Transversal 0,6 

Alcantarilla concreto 12+040 30 Transversal 0,6 

Alcantarilla concreto 12+300 13,5 Transversal 0,6 

Alcantarilla concreto 12+960 22 Transversal 0,9 

Alcantarilla concreto 14+220 22,5 Sesgada 0,38 

Alcantarilla concreto 14+591 30,5 Sesgada 0,76 

Alcantarilla concreto 14+600 10,23 Sesgada 0,76 

Alcantarilla concreto 14+610 76 Longitudinal 0,76 

Alcantarilla concreto 14+704 27,83 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 14+840 24,6 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 14+960 31,25 Transversal 0,76 
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Elemento Ubicación Longitud (m) Dirección Diámetro (m) 

Alcantarilla concreto 14+243 67,77 Sesgada 1,20 

Alcantarilla concreto 17+036 68,75 Sesgada 1,22 

Alcantarilla concreto 18+456 20,24 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 19+395 22,5 Sesgada 0,38 

Alcantarilla concreto 19+800 18,75 Transversal 1,22 

Alcantarilla corrugada 20+387 75 Sesgada 3,36 

Alcantarilla concreto 20+650 40 Sesgada 0,91 

Alcantarilla concreto 20+901 50 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 21+304 7,65 Transversal 1,20 

Alcantarilla concreto 22+150 52,5 Longitudinal 0,38 

Alcantarilla concreto 22+200 27,5 Sesgada 0,38 

Alcantarilla concreto 22+200 15 Sesgada 0,38 

Alcantarilla concreto 22+460 15 Transversal 0,38 

Alcantarilla concreto 22+788 72,5 Sesgada 0,76 

Alcantarilla concreto 22+920 32,89 Transversal 0,90 

Alcantarilla concreto 23+032 22,81 Sesgada 0,76 

Alcantarilla concreto 23+362 25,3 Sesgada 0,91 

Alcantarilla concreto 24+802 45 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 24+866 40,48 Transversal 0,90 

Alcantarilla concreto 25+940 47,5 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 26+350 10 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto 26+916 40,32 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 27+260 39,6 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 27+566 30,46 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 27+770 20 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 28+019 25,3 Transversal 0,91 
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Elemento Ubicación Longitud (m) Dirección Diámetro (m) 

Alcantarilla concreto 28+413 20 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 28+836 20 Sesgada 0,91 

Alcantarilla concreto 28+985 22,5 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 29+100 20 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 29+780 - Transversal Rect./0,90 

Alcantarilla corrugada 30+700 6,5 Sesgada 3,07 

Alcantarilla concreto 31+240 30 Sesgada 0,61 

Alcantarilla concreto 31+250 22,5 Sesgada 0,61 

Alcantarilla concreto 31+329 47,5 Sesgada 0,91 

Alcantarilla concreto 31+330 62,5 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 31+670 12,5 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto 31+670 15 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto 31+728 46 Transversal 0,91 

Alcantarilla corrugada 31+993 91,9 Transversal 2,77 

Alcantarilla concreto 32+263 53 Transversal 1,07 

Alcantarilla corrugada 32+840 113,5 Transversal 2,99 

Alcantarilla concreto 32+956 53,9 Transversal 1,07 

Alcantarilla corrugada 33+401 57,6 Transversal 1,8 

Alcantarilla concreto 33+700 52,5 Transversal 1,07 

Alcantarilla corrugada 34+011 51,8 Transversal 1,52 

Alcantarilla concreto 34+185 41,25 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 34+590 52,5 Transversal 1,07 

Alcantarilla concreto 34+700 27,5 Transversal 0,46 

Alcantarilla concreto 34+760 7,5 Transversal 0,46 

Alcantarilla concreto 34+690 7,5 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto 34+690 27,5 Transversal 0,61 



 Costado Norte de Plaza de Peaje Escazú 
Código Postal 10203-Costa Rica 

t. +506 2588-4000 
f. +506 2588 4050 

servicioalcliente@ads-cr.com 

www.globalviaruta27.com 
 

         
                                                                                                                              

     53-75 
 

 

Elemento Ubicación Longitud (m) Dirección Diámetro (m) 

Alcantarilla concreto 34+670 7,5 Sesgada 0,61 

Alcantarilla concreto 34+670 60 Sesgada 0,91 

Alcantarilla concreto 34+710 7,5 Transversal 0,38 

Alcantarilla concreto 34+710 10 Transversal 0,38 

Alcantarilla concreto 34+710 40 Sesgada 0,61 

Alcantarilla concreto 34+740 20 Sesgada 0,38 

Alcantarilla concreto 34+740 30 Sesgada 0,61 

Alcantarilla concreto 34+740 25 Sesgada 0,61 

Alcantarilla corrugada 34+777 92,3 Transversal 2 

Alcantarilla corrugada 34+777 92,3 Transversal 2 

Alcantarilla concreto 35+100 53,25 Transversal 3,97 

Alcantarilla concreto 35+315 30 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 35+420 27 Sesgada 0,76 

Alcantarilla concreto 35+590 20,25 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 35+795 20 Transversal 1,22 

Alcantarilla concreto 35+860 32,5 Transversal 1,22 

Alcantarilla corrugada 36+213 59,7 Transversal 3,07 

Alcantarilla concreto 36+584 17,5 Transversal 1,07 

Alcantarilla concreto 36+826 25 Transversal 1,07 

Alcantarilla concreto 36+890 35 Sesgada 0,91 

Alcantarilla corrugada 37+106 92,15 Transversal 4,26 

Alcantarilla corrugada 37+370 80,9 Transversal 3,37 

Alcantarilla concreto 37+815 30 Transversal 1,07 

Alcantarilla concreto 38+105 35 Transversal 1,07 

Alcantarilla concreto 38+334 35 Sesgada 1,22 

Alcantarilla concreto 38+363 35 Sesgada 1,22 
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Elemento Ubicación Longitud (m) Dirección Diámetro (m) 

Alcantarilla concreto 38+841 35 Transversal 1,07 

Alcantarilla concreto 38+950 32,5 Sesgada 0,91 

Alcantarilla concreto 39+040 32,5 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 39+115 20 Transversal 1,07 

Alcantarilla concreto 39+267 27,5 Sesgada 1,07 

Alcantarilla concreto 39+690 50 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 40+146 17,5 Sesgada 0,76 

Alcantarilla concreto 40+243 17,5 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 40+324 15 Sesgada 0,91 

Alcantarilla concreto 40+360 20 Transversal 0,91 

Alcantarilla corrugada 40+632 120,75 Transversal 2,84 

Alcantarilla corrugada 40+632 120,75 Transversal 2,84 

Alcantarilla corrugada 40+944 32,5 Transversal 3,37 

Alcantarilla corrugada 41+140 105 Sesgada 0,91 

Alcantarilla corrugada 41+650 62,4 Transversal 3,35 

Alcantarilla corrugada 41+975 52,8 Transversal 3,35 

Alcantarilla corrugada 42+080 36,8 Sesgada 2,15 

Alcantarilla corrugada 42+080 36,8 Sesgada 2,15 

Alcantarilla corrugada 42+097 26,4 Transversal 2,15 

Alcantarilla corrugada 42+097 26,4 Transversal 2,15 

Alcantarilla corrugada 42+154 32,91 Sesgada 3,07 

Alcantarilla concreto 42+020 40 Sesgada 0,61 

Alcantarilla concreto 41+108 a 42+232 123,5 Longitudinal 0,61 

Alcantarilla concreto 42+240 10 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto 42+111 a 42+284 171,4 Longitudinal 0,61 

Alcantarilla concreto 42+280 10 Transversal 0,61 
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Elemento Ubicación Longitud (m) Dirección Diámetro (m) 

Alcantarilla corrugada 42+741 99,8 Transversal 3,07 

Alcantarilla corrugada 43+327 68,8 Sesgada 2,92 

Alcantarilla concreto 43+772 35 Transversal 107 

Alcantarilla concreto 43+895 35 Transversal 1,07 

Alcantarilla corrugada 44+114 75,8 Transversal 2,77 

Alcantarilla concreto 44+200 10 Transversal 0,76 

Alcantarilla corrugada 44+601 63,17 Sesgada 2,99 

Alcantarilla concreto 44+695 22,5 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 44+995 22,5 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 45+690 15 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 46+080 15 Transversal 1,07 

Alcantarilla concreto 46+720 17,5 Transversal 1,07 

Alcantarilla concreto 46+800 20 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 47+600 20 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 48+525 20 Transversal 1,07 

Alcantarilla corrugada 49+105 59,6 Transversal 1,22 

Alcantarilla concreto 49+310 22,5 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 49+560 32,5 Transversal 1,07 

Alcantarilla concreto 49+950 25 Sesgada 0,91 

Alcantarilla corrugada 50+360 55 Transversal 1,22 

Alcantarilla concreto 50+565 17,5 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 50+897 17,5 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 51+030 22,5 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 51+575 25 Transversal 1,07 

Alcantarilla concreto 51+930 25 Transversal 1,07 

Alcantarilla concreto 52+760 20 Transversal 0,76 
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Elemento Ubicación Longitud (m) Dirección Diámetro (m) 

Alcantarilla concreto Int. Orotina Rampa D 31 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto Marginal 1 0+000 10 Transversal 1,22 

Alcantarilla concreto Marginal 1 0+388 13,75 Sesgada 0,91 

Alcantarilla concreto Marginal 1 0+600 8,75 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto Marginal 1 0+900 11,75 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto Marginal 2 0+085 8 Longitudinal MI 0,61 

Alcantarilla concreto Marginal 2 0+100 10 Sesgada 0,61 

Alcantarilla concreto Marginal 2 0+180 12,5 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto Marginal 2 0+520 6 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto Marginal 2 0+850 7 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto Marginal 3 0+150 7,5 Sesgada 0,76 

Alcantarilla concreto Marginal 5 0+080 8 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto Marginal 5 0+420 10 Transversal 2,13 

Alcantarilla concreto Marginal 5 0+980 8 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto Marginal 5 1+080 8 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto Marginal 5 1+410 10 Longitudinal MD 0,76 

Alcantarilla concreto Marginal 5 1+550 8 Longitudinal MI 0,61 

Alcantarilla concreto Marginal 5 1+690 8 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto Marginal 5 1+790 8 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto Marginal 5 2+080 5,5 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto Marginal 5 2+280 8 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto Marginal 5 2+280 8 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto Marginal 5 2+450 7,5 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto Marginal 5 2+760 8 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 52+940 51,25 Sesgada 0,61 

Alcantarilla concreto 53+077 40 Sesgada 0,91 
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Elemento Ubicación Longitud (m) Dirección Diámetro (m) 

Alcantarilla concreto 53+140 8,75 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto Int. Orotina  Rampa B 11,25 Transversal 0,46 

Alcantarilla concreto 53+220 32 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 53+360 30 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 53+960 22,5 Transversal 1,07 

Alcantarilla concreto 54+280 17,5 Transversal 0,91 

Alcantarilla corrugada 54+920 20 Transversal 2,44 

Alcantarilla corrugada 54+920 20 Transversal 2,44 

Alcantarilla concreto 55+060 70 Sesgada 1,22 

Alcantarilla concreto 55+500 16,25 Sesgada 0,91 

Alcantarilla concreto 55+500 20 Sesgada 0,91 

Alcantarilla concreto 55+500 20 Sesgada 0,91 

Alcantarilla concreto 55+580 70 Sesgada 1,52 

Alcantarilla concreto 55+620 25 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto 55+925 50 Transversal 1,37 

Alcantarilla concreto 56+020 25 Transversal 0,76 

Alcantarilla corrugada 56+120 68,75 Transversal 2,22 

Alcantarilla concreto 56+360 75 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 56+480 20 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 57+220 91 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 57+460 23,75 Longitudinal MI 0,61 

Alcantarilla concreto 57+460 15 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto 57+460 17,5 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto 57+460 12,5 Longitudinal MD 0,61 

Alcantarilla concreto 57+620 25 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 58+230 19 Transversal 0,61 
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Elemento Ubicación Longitud (m) Dirección Diámetro (m) 

Alcantarilla concreto 58+230 82 Longitudinal MD 0,61 

Alcantarilla concreto 58+330 36,25 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 59+160 76,25 Sesgada 0,75 

Alcantarilla concreto 59+220 120 Longitudinal MI 0,91 

Alcantarilla concreto 59+350 41,25 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 59+600 53,75 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto Int. Pozon Rampa B 42,75 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto Int. Pozon Rampa B 18,75 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto Int. Pozon Rampa A 15 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto Int. Pozon Rampa A 28,75 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto Int. Pozon Rampa A 15 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto Int. Pozon Rampa A 56 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 59+720 30 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 59+745 36,25 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 59+770 37,5 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 60+060 50 Sesgada 3.65 x 2.44 

Alcantarilla concreto 60+460 60 Sesgada 3.65 x 2.44 

Alcantarilla concreto 60+620 55 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 60+700 58 Transversal 1,07 

Alcantarilla concreto 60+750 55 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 61+070 32,5 Transversal 1,07 

Alcantarilla concreto 61+220 55 Transversal 3.05 x 3.05 

Alcantarilla concreto 61+720 22,5 Transversal 76 

Alcantarilla concreto 61+860 50 Transversal 1,22 

Alcantarilla concreto 62+040 50 Transversal 3.05 x 3.05 

Alcantarilla concreto 62+760 35 Transversal 0,76 
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Elemento Ubicación Longitud (m) Dirección Diámetro (m) 

Alcantarilla concreto 63+000 32,5 Transversal 1,22 

Alcantarilla concreto 63+200 32,5 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 63+340 32,5 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 63+500 27 Sesgada 1,52 

Alcantarilla concreto 63+720 47,5 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 63+905 15 Longitudinal MD 0,61 

Alcantarilla concreto 63+920 20 Longitudinal MI 0,61 

Alcantarilla concreto Int. Calle Loros 15 Sesgada 0,76 

Alcantarilla concreto Int. Calle Loros 12,5 Sesgada 0,76 

Alcantarilla concreto 64+010 42,5 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 64+150 45 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 64+260 32,5 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 64+490 22,5 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 64+620 20 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 64+940 30 Sesgada 1,37 

Alcantarilla concreto 64+940 30 Sesgada 1,37 

Alcantarilla concreto 65+120 20 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 65+250 17,5 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 65+350 20 Transversal Cuadro 2 x 4 

Alcantarilla concreto 65+350 20 Transversal Cuadro 2 x 4 

Alcantarilla concreto 65+350 20 Transversal Cuadro 2 x 4 

Alcantarilla concreto 65380 10 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 65+660 22,5 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 65+900 17,5 Transversal 3.10 x3.10 

Alcantarilla concreto 66+360 32,5 Transversal 2,13 

Alcantarilla concreto 66+360 32,5 Transversal 2,13 
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Elemento Ubicación Longitud (m) Dirección Diámetro (m) 

Alcantarilla concreto 66+600 22,5 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 66+850 22,5 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 66+980 28 Transversal 1,37 

Alcantarilla concreto Int. Huacas 12,5 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto Int. Huacas 32,5 Longitudinal 0,76 

Alcantarilla concreto Int. Huacas 16,25 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto Int. Huacas 10 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto Int. Huacas 12,5 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto Int. Huacas 70 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto Int. Huacas 10 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto Int. Huacas 12,5 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 67+940 50 Transversal 2,13 

Alcantarilla concreto 68+080 26 Sesgada 0,76 

Alcantarilla concreto 68+880 36,25 Transversal 1,83 

Alcantarilla concreto 69+060 26 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 69+440 25 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 69+550 20 Transversal 2,13 

Alcantarilla concreto 69+800 17,5 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 69+950 78 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 70+230 35 Transversal 1,52 

Alcantarilla concreto 70+350 27,5 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 70+550 120 Longitudinal MD 0,76 

Alcantarilla concreto 70+680 29,5 Sesgada 1,52 

Alcantarilla concreto 71+550 60 Transversal 1,52 

Alcantarilla concreto 71+550 60 Transversal 1,52 

Alcantarilla corrugada 71+720 60 Transversal 2 



 Costado Norte de Plaza de Peaje Escazú 
Código Postal 10203-Costa Rica 

t. +506 2588-4000 
f. +506 2588 4050 

servicioalcliente@ads-cr.com 

www.globalviaruta27.com 
 

         
                                                                                                                              

     61-75 
 

 

Elemento Ubicación Longitud (m) Dirección Diámetro (m) 

Alcantarilla corrugada 71+790 60 Transversal 2 

Alcantarilla concreto Int. Tivives Rampa E 12,5 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto Int. Tivives 40 Longitudinal 0,76 

Alcantarilla concreto Int. Tivives 6,5 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto Int. Tivives Rampa D 22,5 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto Int. Tivives Rampa C 7,5 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto 72+200 38,75 Sesgada 0,91 

Alcantarilla concreto 72+510 45 Transversal 1,52 

Alcantarilla concreto 72+590 50 Transversal 1,37 

Alcantarilla concreto 72+800 40 Transversal 1,07 

Alcantarilla concreto 72+844 20 Sesgada 0,76 

Alcantarilla concreto 73+400 33,75 Transversal 1,07 

Alcantarilla concreto 73+800 32 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 74+050 50 Transversal 2 

Alcantarilla concreto 74+250 20 Longitudinal Margen izq. 0,61 

Alcantarilla concreto 74+250 20 Longitudinal Medianera 0,61 

Alcantarilla concreto Int. Salina Rampa A 15 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto Int. Salina Rampa D 20 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto Int. Salina Rampa D  Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto 74+415 48 Transversal 1,07 

Alcantarilla concreto 74+420 12,5 Transversal 0,46 

Alcantarilla concreto 74+430 30 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto 74+700 42,5 Transversal 1,22 

Alcantarilla concreto 74+800 27,5 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 74+950 103 Transversal 1,52 

Alcantarilla concreto 75+050 26 Transversal 1,52 
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Elemento Ubicación Longitud (m) Dirección Diámetro (m) 

Alcantarilla concreto 75+320 32 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 75+445 24 Transversal 0,91 

Alcantarilla concreto 75+550 32 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto Int. Caldera 15 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto Int. Caldera 15 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto Int. Caldera 12,5 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto Int. Caldera 12,5 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto Int. Caldera 15 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto Int. Caldera 15 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto Int. Caldera 57,5 Transversal 1,22 

Alcantarilla concreto Int. Caldera 42,5 Sesgada 0,61 

Alcantarilla concreto Int. Caldera 25 Transversal 0,61 

 

Cuadro 12. Inventario de sistemas de subdrenaje en radiales y marginales. 

Elemento Ubicación Longitud (m) Dirección Diámetro 

ALCANTARILLAS RADIAL ATENAS 

Alcantarilla concreto 0+200 25 Transversal 1,07 

Alcantarilla concreto 0+200 25 Transversal 1,07 

Alcantarilla concreto 0+450 15 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 0+534 20 Transversal 1,52 

Alcantarilla concreto 1+100 15 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 1+220 15 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 1+400 25 Sesgada 0,76 

Alcantarilla concreto 1+520 37,5 Transversal 1,07 

Alcantarilla concreto 2+300 25 Transversal 0,76 

Corrugada 2+445 17,5 Transversal 2,17 
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Elemento Ubicación Longitud (m) Dirección Diámetro 

Alcantarilla concreto 2+740 17,5 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 2+900 15 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 3+200 10 Transversal 0,76 

ALCANTARILLAS Marginal Brasil MI  

Alcantarilla concreto 0+307 20,18 Sesgada 0,61 

Alcantarilla concreto 0+630 15,1 Transversal 0,61 

ALCANTARILLAS Marginal San Rafael MI  

Alcantarilla concreto 16+820 9,76 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto 17+080 10,12 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto 17+158 10,12 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto 17+680 9,76 Transversal 0,61 

ALCANTARILLAS Marginal San Rafael MD  

Alcantarilla concreto 16+820 15 Sesgada 0,61 

Alcantarilla concreto 17+500 12,75 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto 17+680 9,76 Transversal 0,61 

ALCANTARILLAS Marginal R. Chiquito MI 

Alcantarilla concreto 0+043 15,4 Transversal 1,20 

ALCANTARILLAS Marginal R. Chiquito MD 

Alcantarilla concreto 0+070 7,75 Transversal 1,20 

ALCANTARILLAS Marginal Siquiares MI 

Alcantarilla concreto 0+511 10,12 Transversal 0,90 

ALCANTARILLAS Marginal Turrucares MD 

Alcantarilla concreto 0+034 15,18 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto 0+378 9,76 Transversal 0,61 

Alcantarilla concreto 1+076 12,5 Transversal 0,91 

ALCANTARILLAS Marginal Tajo- Rio Grande 
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Elemento Ubicación Longitud (m) Dirección Diámetro 

Alcantarilla concreto 30+720 0,61 Sesgada 12,5 

Alcantarilla concreto 30+880 0,61 Transversal 12,5 

Alcantarilla concreto 31+086 0,61 Transversal 12,5 

ALCANTARILLAS Marginal Río Grande - Balsa 1 

Alcantarilla concreto 31+530 0,76 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 31+550 0,46 Sesgada 0,46 

Alcantarilla concreto 31+580 0,76 Transversal 0,76 

Alcantarilla concreto 31+728 0,91 Transversal 0,91 

ALCANTARILLAS Marginal Río Grande - Balsa 2 

Alcantarilla concreto 32+956 1,07 Transversal 10 

Alcantarilla concreto 33+013 0,61 Transversal 7,5 

Alcantarilla concreto 33+152 0,61 Transversal 12,5 

Alcantarilla concreto 33+415 0,61 Transversal 12,5 

Alcantarilla concreto 33+953 0,76 Transversal 10 

Alcantarilla concreto 34+000 0,61 Transversal 15 

Alcantarilla concreto 34+000 0,91 Transversal 10 

ALCANTARILLAS Marginal Pan de Azúcar - Caño Grande No 2 

Alcantarilla concreto 35+000 0,76 Longitudinal 2,5 

Alcantarilla concreto 35+005 0,76 Longitudinal 2,5 

Alcantarilla concreto 35+010 0,76 Longitudinal 5 

Alcantarilla concreto 35+020 0,76 Longitudinal 7,5 

Alcantarilla concreto 35+120 0,61 Longitudinal 5 

Alcantarilla concreto 35+140 0,61 Longitudinal 5 

Alcantarilla concreto 35+150 0,61 Longitudinal 5 

Alcantarilla concreto 35+160 0,61 Longitudinal 5 

Alcantarilla concreto 35+170 0,61 Longitudinal 5 
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Elemento Ubicación Longitud (m) Dirección Diámetro 

Alcantarilla concreto 35+190 0,61 Longitudinal 7,5 

Alcantarilla concreto 35+393 0,76 Sesgada 17,5 

Alcantarilla concreto 35+950 0,76 Transversal 17,5 

ALCANTARILLAS Marginal Quebrada Lapas 1 

Alcantarilla concreto 42+040 0,91 Longitudinal 10 

Alcantarilla corrugada 41+980 3,35 Transversal 14,6 

Alcantarilla concreto 41+680 1,07 Transversal 17,5 

ALCANTARILLAS Marginal Quebrada Lapas 2  

Alcantarilla concreto 42+270 1,07 Longitudinal  10 

Alcantarilla concreto 42+280 0,76 Transversal 7,5 

Alcantarilla concreto 43+650 0,76 Longitudinal  7,5 

ALCANTARILLAS Marginal Hacienda Vieja - Orotina 

Alcantarilla concreto 49+310 0,76 Transversal 12,5 

Alcantarilla concreto 49+560 1,07 Transversal 15 

Alcantarilla concreto 49+950 0,91 Sesgada 12,5 

Alcantarilla concreto 50+565 0,76 Transversal 20 

Alcantarilla concreto 50+897 0,76 Transversal 12,5 

Alcantarilla concreto 51+030 0,91 Transversal 15 

Alcantarilla concreto 51+560 0,61 Longitudinal  10 

Alcantarilla concreto 51+575 1,07 Transversal 12,5 

Alcantarilla concreto 51+930 1,07 Transversal 10 

Alcantarilla concreto 52+237 0,61 Transversal 12 

Alcantarilla concreto 52+237 0,61 Sesgada 10 

Alcantarilla concreto 52+237 0,61 Sesgada 12 
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3. Control e Inspección del Estado de la Señalización 

Es una actividad rutinaria en la cual esta Sociedad Concesionaria comprobará el estado de la 

señalización, programando aquellas actividades correctivas que permitan mantener las condiciones 

requeridas sobre estos elementos. Para ello, se realizarán inspecciones que permitan conocer el estado 

y grado de funcionalidad de los elementos existentes.  

De acuerdo a las labores de Inspección de Mantenimiento y/o Patrullaje de Ruta se valora 

regularmente las áreas de demarcación horizontal y las señales verticales, detectándose los ítems que 

requieran repintado o reposición y se actuará de manera prioritaria.  

3.1.  Auscultaciones sobre la Señalización 

Se realizarán periódicamente inspecciones de las marcas viales y demás dispositivos de señalización 

tanto de día como de noche en caso de que no se utilicen equipos para medición de reflectancia. Los 

resultados obtenidos en estas inspecciones que a continuación se definen, determinarán la necesidad de 

realizar diversos tipos de actuaciones de mantenimiento. 

Señalización horizontal: 

 

En el caso de la señalización horizontal, la inspección se realizará de forma periódica y programada, 

de preferencia terminada la época lluviosa y cuando esta empieza, con el fin de tener la demarcación en 

óptimas condiciones durante el periodo de lluvias. Se diferencian dos características a evaluar en las 

marcas viales: i) su calidad, con la que se evalúan los materiales de las marcas viales, y por otra parte ii) 

la funcionalidad, evaluando su estado y si su desgaste no compromete la función de orientación y guiado 

al usuario que toda señalización horizontal debe cumplir.  

Señalización Vertical: 

  

 Se planifican inspecciones periódicas de la señalización vertical con el objetivo de poder 

identificar oportunamente las señales que hayan sido dañadas, sustraídas o requieran de limpieza, 

quedando de este modo programada su preceptiva intervención. Para asegurar la visibilidad de las 

señales se realizarán revisiones semestrales en condiciones nocturnas. 
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Balizamiento: 

 

Los elementos de balizamiento como pueden ser los paneles direccionales y las balizas utilizadas 

generalmente en salidas y accesos suelen situarse en puntos singulares de la vía para delimitar al usuario 

las zonas de tránsito. Los elementos de balizamiento pueden también situarse con una repetición 

sistemática a lo largo de determinadas zonas de la vía: por ejemplo, los diferentes tipos de marcos, conos, 

barreras, etc. Se programarán limpiezas sobre estos elementos, así como reposiciones de aquellos que 

falten.  

4. Actividades de Inspección de la Barreras de Contención Vehicular 

 Se realizará una revisión semestral de la carretera para determinar el estado de las barreras de 

contención con el fin de coordinar su intervención.  Estas barreras se dividen en dos tipos de barreras: 

flexibles (tipo flex beam) y rígidas (new jerseys de concreto). 

  De acuerdo a las labores de Inspección de Mantenimiento y/o Patrullaje de Ruta se valora 

regularmente los tramos de barandas tipo new jerseys a ser reparadas o sustituidas. Se aclara que se 

mantiene un equipo especializado realizando labores de cambio de estos elementos de barrera de forma 

rutinaria. 

 

III. PLAN DE CALIDAD DEL MANTENIMIENTO  

Para todas las actividades de mantenimiento realizadas por la Concesionaria en Ruta 27, existe un 

plan de calidad y seguimiento al estar certificados con la Norma ISO 9001. Los trabajos ejecutados son 

revisados en detalle permitiendo mantener una trazabilidad en las actividades de mantenimiento de 

obras y equipos, de manera que los trabajos programados son evaluados antes, durante y después de la 

ejecución de los mismos.  

Como parte del Plan de Mantenimiento del año 2022, esta Concesionaria dispondrá de los controles 

requeridos que permitan garantizar la seguridad del personal y usuarios de la vía, así como la durabilidad 

y mantenimiento de los equipos y obras incluidas en este plan y en el Contrato de Concesión. Para las 
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actividades donde se generen ensayos y certificados de calidad, los mismos serán incluidos en los 

informes mensuales de mantenimiento.  

 

IV.  PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO 

1. Descripción del Programa 

La programación que a continuación se describe contiene las inspecciones, intervenciones y obras 

que se requieren efectuar para mantener y conservar la carretera, manteniendo un adecuado estado 

tanto en la estructura de la calzada, superficie de ruedo, bermas, estructuras a desnivel, puentes, como 

también en el equipamiento, instalaciones, obras complementarias y obras anexas. 

Las actividades y obras a desarrollar corresponden en general a aquellas operaciones de 

conservación rutinaria y periódica definidas previamente, que permiten mantener un adecuado servicio 

a los usuarios dentro de los márgenes previstos en el Contrato de Concesión. 

Para los mantenimientos que se programan sobre los pavimentos de la superficie de ruedo de los 

tramos de la Concesionaria, los criterios de frecuencia, así como del alcance de las acciones a ejecutar 

resultan de las auscultaciones anuales e inspecciones de campo que se realizan entre diciembre de 2021 

y enero de 2022. Adicionalmente, se realizan ajustes al alcance de los mantenimientos atendiendo a los 

criterios de los técnicos de la concesionaria, quienes con su experiencia estiman y acotan el alcance final 

en función del comportamiento observado. Estas estimaciones se verifican periódicamente a través de: 

monitoreo, estudios de evolución, seguimiento del comportamiento real de la carretera y otros, los que 

permiten confirmar o corregir, en caso de ser necesario, el Programa Anual de Mantenimiento. Las 

actuaciones rutinarias de pavimentos, ahuellamientos, refuerzos, etc…, que no sean de emergencia se 

programaran una vez al año. 

Dentro de las variables que se analizan para determinar el estado de los pavimentos y sus 

necesidades de intervención, se consideran los rangos de diversos parámetros de medición tales como 

el IRI, fricción, ahuellamiento, agrietamiento e inspecciones visuales rutinarias de pavimentos, entre 

otros. 
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Para las obras complementarias como los puentes, estructuras y obras anexas a la calzada, sobre 

estos elementos se implementa un seguimiento de inspecciones de manera tal que, al cabo de un cierto 

periodo, se cuente con una Base de Datos que permite estimar el nivel de intervención. Esta base de 

datos se alimenta de las inspecciones realizadas por ingenierías especialistas en estructuras, así como en 

la experiencia operacional de los técnicos de la Concesionaria. 

El Programa de Conservación es la referencia temporal para las labores de mantenimiento y 

explotación de la infraestructura por parte de la Sociedad Concesionaria, traduciéndose en actividades 

sistemáticas, periódicas de inspección y de ejecución rutinaria de mantenimientos tanto de la calzada, 

estructuras, y obras complementarias y anexas (radiales, marginales, obras CC1, intercambios, 

edificaciones, instalaciones y equipos presentes en la ruta). 

Para realizar dichas actividades se contará con medios que en general deberán permitir realizar las 

labores rutinarias, pero en caso de precisar medios adicionales, o tratarse de tareas especiales que no se 

pueden realizar únicamente con medios propios, se cuenta con una serie de empresas con experiencia 

en trabajos en la Ruta 27, por haber sido las que habitualmente se colabora para estas tareas. 

2. Cuadros descriptivos 

A continuación, el cuadro 14 presenta un resumen de la programación de actividades de 

mantenimiento por realizar durante el periodo 2022. 
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Cuadro 13. Planificación de Actividades de Mantenimiento para el año 2022 
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V. Anexos 

Anexo 1. Registros herbicida Arsenal 24 SL de Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y el 

Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG). 
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